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SIGLAS Y ABREVIATURAS

A continuacion, se incluye el significado de las siglas utilizadas en este Reglamento:

SIGLA SIGNIFICADO

ARD7 Acta de Recepcidn Definitiva

BID / Banco | Banco Interamericano de Desarrollo

DAyYEE Departamento de Arquitectura y Equipamiento Escolar (de la DGI del ME)

DC Direccion de Contrataciones (del ME)

DEL Documentos Estandar de Licitacién

DGAJ Direccién General de Asuntos Juridicos

DGCyE Direccion General de Cultura y Educacion

DGl Direccidn General de Infraestructura

DGPPSE Direccion General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales

DNP Direccién Nacional de Planeamiento

DSFyFO Departamento de Seguimiento Fisico y Financiero de Obras (de la DGI del ME)

MR Matriz de Resultados

MMRI Matriz de Mitigacion de Riesgos

ME Ministerio de Educacidn de la Nacion

NBI Necesidades Bdasicas Insatisfechas

NDAS Normas de Desempefio Ambiental y Social (integran el Marco de Politicas Ambientales y
Sociales del BID (GN-2965-23).

OE Organismo Ejecutor

ONC Oficina Nacional de Contrataciones

PA Plan de Adquisiciones del Proyecto

PGAS Plan de Gestion Ambiental y Social del Proyecto

PMR Por su sigla en inglés, Project Monitoring Report

POA Plan Operativo Anual

POF Planta Operativa Funcional

Préstamo Es el préstamo 5585/0C-AR

PRINI | Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Politica de Universalizacion
de la Educacion Inicial |

PRINIII Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Politica de Universalizacion
de la Educacion Inicial Il

RM Resolucién Ministerial

ROP Reglamento Operativo del Proyecto

SE Secretaria de Educacion

SICE Secretaria de Innovacién y Calidad Educativa

SSGA Subsecretaria de Gestidon Administrativa

TIC Tecnologia de la informacién y las comunicaciones

UAT Unidad de Analisis Territorial

UCP Unidad Coordinadora Provincial

UTE Unidn Transitoria de empresas




PROPOSITO

El propdsito de este ANEXO | del Reglamento Operativo del Proyecto es complementar el cuerpo
principal de dicho Reglamento de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Politica de
Universalizacion de la Educacion Inicial 1I"— Componente 2 (PRINI II), precisando los términos y
procedimientos particulares, que regirdn la ejecucidn del Subcomponente 2.1 “Expansion y
fortalecimiento de la gestion de la infraestructura educativa”.



OBJETIVO DEL SUBCOMPONENTE 2.1.

El subcomponente se orienta a incrementar la cobertura de la El para nifias y nifios de 3 a 5 afios.
Su ejecucion estara a cargo de la Direccién General de Infraestructura (DGI), dependiente de la
SSGA.

ACCIONES DEL SUBCOMPONENTE 2.1.

Contenidos generales y presupuesto del Subcomponente

Especificamente se financiara:

a) Laampliacién de cobertura de las salas de 3 a 5 afios en zonas vulnerables del pais, a través
de la construccion de 63 jardines de infantes nuevos de 3 salas (470 m2 aprox.) a 6 salas
(820 m2 aprox.) con su mobiliario y juegos de patio, ademas del equipamiento pedagdgico
provisto por el Subcomponente 2.2. Dentro de estos 63 jardines de infantes se incluira la
terminacion de 19 obras financiadas inicialmente por el Préstamo BID N° 4229/0C-AR
correspondiente a la misma CCLIP

b) El fortalecimiento del sistema de informacién y monitoreo de obras para la gestion de la
infraestructura educativa a través de la adquisicién de licencias del software CAPTUDATA
y el apoyo de consultorias para su implementacién y para el desarrollo local de médulos
informaticos de interoperabilidad con las provincias beneficiarias del Proyecto.

Las inversiones se ejecutaran a nivel nacional y en zonas con poblacidn vulnerable, es decir, aquellas
que tienen nivel de vulnerabilidad alto o critico segun el indicador de NBI.

Las acciones descriptas seran financiadas con cargo al BID segun se detalla en el cuadro de costos
siguiente:

CUADRO DE COSTOS - SUBCOMPONENTE 2.1.

En USD
Ref. Descripcion BID LOCAL TOTAL
2.1 Subcomponente | 50.000.000 50.000.000
2.2.1 | Construccion y equipamiento de jardines nuevos 49.800.000 49.800.000
222 Slstemé de Informacién y Gestion de Infraestructura 200.000 200.000
Educativa

Construccion de Jardines de Nivel Inicial y dotacidon de mobiliario

Se financiara la construccion de nuevos edificios educativos destinados al nivel inicial y su dotacién
de mobiliario y juegos de patio para jardines escolares ubicados en todo el pais, contemplando las
zonas vulnerables.

Caracteristicas de la infraestructura y modalidad de contratacion




Las obras por financiar contemplan edificios nuevos y su equipamiento fijo y movil. Las
caracteristicas programaticas (cantidad y tipos de espacios) dependeran de cada obra, su contexto
de insercidn y estaran vinculados con la matricula proyectada y caracteristicas de las comunidades
a atender. Se prevé financiar escuelas de 3 o 6 salas con su mobiliario, aplicando el criterio de
continuidad del trayecto escolar en relacién con las escuelas primarias de la unidad de analisis
territorial (UAT). Adicionalmente, se incluyen espacios pedagdgicos complementarios (Salones de
Usos Multiples, patios de juegos), sectores de administracidn / gobierno escolar, sala de docentes,
y areas de servicios (sanitarios, cocinas).

Las obras responden a los “Criterios y Normativa de Arquitectura Escolar” del ME de la Nacidny a
los modelos arquitecténicos elaborados por los ME provinciales, los cuales, en algunos casos,
fueron utilizados en la primera operacion. Estos modelos seran adecuados a cada terreno
adaptando y manteniendo la arquitectura de la infraestructura; los equipos técnicos de las
provincias elaborardn los proyectos ejecutivos de los jardines que se presentan al ME para su
revision y aprobacién. Los jardines se ejecutaran siguiendo los documentos de disefio,
especificaciones técnicas y buenas practicas de construccion locales y cumpliendo con los cédigos
de disefio, salud y seguridad ocupacional, asi como con las salvaguardas socio ambientales
definidas en el Apéndice 1.

Los jardines incluyen equipamiento escolar como ser: escritorios, mesas grupales, sillas, mesas y
sillas infantiles, armarios, estantes, juegos infantiles, entre otros. También se contempla la
instalacion de sistemas de calefaccion (y aire frio) para mantener un clima adecuado y la
incorporacién de cocina y de equipamientos para la refrigeracién de alimentos (heladera, freezer
y cocina).

A fin de responder eficazmente a las particularidades regionales, el disefio de la arquitectura y el
equipamiento estara en manos de las jurisdicciones provinciales, con el seguimiento y
asesoramiento de la DGI, y respetando la normativa de arquitectura escolar vigente.

En cuanto a la concepcidn de los edificios desde una mirada pedagdgica, si bien este aspecto estara
vinculado al trabajo de articulacién entre los equipos pedagégicos y de infraestructura
jurisdiccionales, desde la DGI se fomenta el desarrollo de proyectos capaces de generar diferentes
situaciones de ensefianza-aprendizaje, trascendiendo la concepcion tradicional donde los
acontecimientos escolares quedan limitados a los confines de la sala, a fin de posibilitar
configuraciones diversas y vinculaciones con las salas anexas (preferentemente), favoreciendo
practicas pedagdgicas no tradicionales.

Desde el punto de vista constructivo, las jurisdicciones emplearan los sistemas constructivos
adecuados segun la experiencia reciente recogida en cada regidn, con atencidn, entre otros, a las
necesidades funcionales, de acceso y de uso pedagdgico, los aspectos socioambientales, de
discapacidad y género, y en particular, con soluciones orientadas a un bajo mantenimiento futuro
y consistentes con el objetivo del Gobierno de Argentina de tener infraestructura mas sostenible,
adaptada al cambio climatico y en beneficio de la reduccién de emisiones de gases de efecto
invernadero.

Una vez definida la elegibilidad de los jardines por la jurisdiccidn, la UCP envia la documentacién al
Ministerio de Educacién donde se conforman los legajos de elegibilidad, otorgando la No Objecidn
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para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a cargo de la UCP. Estos proyectos serdn elaborados en
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Resolucidon Ministerial N°2295/22 — ANEXO
| (o sus posteriores actualizaciones) (Apéndice 3).

La construccion de los jardines sera contratada a nivel central por el ME mediante una convocatoria
a Comparacién de Precios con publicacién, con participacién de las provincias en los procesos de
invitacion, publicacion y evaluacién de ofertas, de acuerdo con las instrucciones y los ciclos de
gestidn descriptos mas adelante en el punto 3.2.6.5 "Procedimientos del Ciclo de Proyectos".

Las obras se regirdn por el Reglamento Operativo, sus Anexos y los documentos que integran el
legajo para la presentaciéon de ofertas: Proyecto Ejecutivo, Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas aprobados para la Comparativa de Precios y las
aclaraciones y/o modificaciones que resulten del proceso de llamado, evaluacion, adjudicacién de
ofertas y contratacién de obras.

Criterios de elegibilidad especificos para todas las obras de jardines de 3 a 6 salas

En adicidn a los criterios de elegibilidad general para todas las inversiones previstos en el cuerpo
principal de este ROP, se aplicardn los siguientes criterios de elegibilidad especificos para la
construccién de jardines con 3 a 6 salas, con su mobiliario y juegos de patio, los que formaran parte
del expediente de cada obra®:

a) Ser parte del proceso de seleccidon y programaciéon educativa por nivel y modalidad,
formulada por las dreas de planeamiento educativo provinciales.

b) Localizacién territorial, de acuerdo con la programacion educativa y la poblacion objetivo
del Proyecto. En particular, considerar los criterios siguientes: (i) crecimiento demografico
y de la poblaciéon en edad escolar de la Unidad de Andlisis; (ii) mejoramiento de los
indicadores internos del sistema (escolarizacién, retencién, otros); vy (iii) dar respuesta a
situaciones de hacinamiento, turnos intermedios o estructuras funcionales inadecuadas
para el desarrollo de la actividad escolar.

c) Garantizar la titularidad dominial fiscal del inmueble donde se ejecutaran las obras y
presentar nota firmada por la mdxima autoridad educativa de que los terrenos estan libres
de ocupantes o intrusos a la fecha de elevacién del proyecto.

d) Garantizar la factibilidad de servicios basicos para el terreno donde se ejecutara la obra.

e) Elaborar un proyecto funcional y arquitecténico de acuerdo con las normas vigentes del
ME.

f) Seleccionar sistemas constructivos, condiciones ambientales y costos finales de acuerdo
con los parametros vigentes y valores promedio de mercado.

g) Documentar que exista la disponibilidad de todo el personal docente, no docente y
administrativo que se requiera para el funcionamiento de la escuela.

h) Haberse firmado el Convenio de Adhesidn entre el ME y la Jurisdiccion correspondiente.

i) Garantizar, por parte de las jurisdicciones, los recursos para el correcto buen
funcionamiento, conservacion y mantenimiento de los establecimientos una vez
finalizadas las obras y durante la vida util de los mismos.

1Estos criterios se documentan en los legajos de elegibilidad de cada Obra, los cuales son administrados por el Area de
Proyectos del DAyYEE de la DGI.



j)  Aplicar otros criterios técnicos y operativos previstos en el Anexo | de la RM N°2295/22 (o
sus posteriores actualizaciones), “Instructivo para la Contratacion de Obras de
Infraestructura Escolar”.

Dar cumplimiento en el ciclo de proyectos, desde el disefio hasta la ejecucidn de las obras, de
los criterios ambientales y sociales previstos en el presente ROP, en su Anexo |y en el
Apéndice 1 del mismo.

Aspectos Ambientales y Sociales en la construccion de los Jardines Escolares

Para la contratacién de las obras, construccién y dotacién de nuevos edificios educativos destinados
al nivel inicial, se tendrdn en cuenta las previsiones pertinentes sobre aspectos ambientales que
estan consideradas en el cuerpo principal del ROP, en este Anexo | y en su Apéndice 1 "Gestidn
Ambiental y Social", asi como en las leyes o regulaciones nacionales y provinciales.

El ME, directa o indirectamente, supervisara que el diseflo, construccidn, operaciéon y
mantenimiento de las obras del Proyecto se desarrollen acorde a un Plan de Gestién Ambiental y
Social - PGAS, el cual se ajusta a los requerimientos nacionales y del financiamiento. Cualquier
cambio a dicho Plan debera contar con el acuerdo previo del ME y el Banco.

En cuanto a la normativa nacional, toda obra de construccién se adecuara a lo dispuesto por el ME,
expresado en la Resolucion Ministerial N°2295/22 o sus posteriores actualizaciones y a toda la
legislacién nacional de aplicacién en la materia, incluyendo: (i) Ley Nacional de Accesibilidad de
Personas con Movilidad Reducida N° 24314 y su decreto reglamentario N° 914/97, (ii) Ley Nacional
de Higiene y Seguridad N2 19587, su Decreto Reglamentario N2 351/79 y Decreto N° 911/96
especificamente referido a las actividades en la construccién, (iii) Ley N° 24557 de Riesgos del
Trabajo, (iv) Ley N2 24051 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario N° 831/93, segun
corresponda, y (v) todas las demas normas modificatorias y complementarias de estas leyes y
reglamentos, como asi también la normativa ambiental provincial o municipal que resulte de
aplicacion, tales como los permisos y/o autorizaciones que podrian ser requeridas por autoridades
locales, provinciales o municipales, en materia de medio ambiente y/o recursos hidricos (captacion
de agua, vuelco de efluentes), instalaciones de servicios basicos (aprobaciones), gestion de residuos
(comunes y peligrosos), etc.

En particular, el Proyecto prevé el cumplimiento de los procedimientos de salvaguarda ambiental
mediante:

Convenio de Adhesidn: La jurisdiccidn suscribe un convenio de adhesion al Proyecto en el cual se
establecen los compromisos mutuos del ME y la jurisdiccion y las obligaciones y responsabilidades
de cada una de las partes, incluyendo el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales
de la operacion segun se establece en este ROP.

Relacién Comunitaria: Se efectuard la difusion y comunicacién de las obras a realizar, de manera
de permitir que, previo al inicio de las obras, la comunidad beneficiada pueda disponer de
informacidn sobre la construcciéon propuesta, caracteristicas generales y plazos estimados de
terminacion y expresar sus opiniones, a cuyos efectos se le garantizara un canal de comunicacién
de sus consultas y/o denuncias. A su vez, las autoridades locales deberan asegurar que registraran




y comunicaran en forma fehaciente a las autoridades provinciales y nacionales las objeciones y/o
comentarios de la comunidad si los hubiere. Si se identificaran riesgos a partir de lo manifestado
por la comunidad, los mismos deberan ser mitigados, haciendo los ajustes necesarios. En dicho
caso, se labrara un acta para dejar constancia de lo manifestado y de los ajustes a aplicar. Dicha
acta formard parte del legajo técnico de la obra. La informacion sobre las caracteristicas de la obra
se brindara en los medios habituales que utilice el organismo, como ser carteleras, pagina web o
medios de difusidn locales, y lo hard en formatos que permitan consultas de buena fe con las partes
afectadas, y se formen una opinién y hagan comentarios sobre el curso de accién propuesto.

Profesional especialista en gestion socio ambiental: El equipo de la DGI del ME contard con un
profesional especialista en temas de gestidn socioambiental que integrara el equipo central de la
Direccién General de Infraestructura y cuya funcién principal serd la de monitorear a lo largo del
territorio y en coordinacion con la unidad provincial el cumplimiento de las normativas
correspondientes vigentes. A su vez, serd el responsable de intervenir, en la prevencion de
situaciones problematicas de corte socio ambiental reportando a la Direccion General de
Infraestructura, a fin de tomar las medidas correspondientes. Por otro lado, tendra a su cargo la
capacitacion a la unidad ejecutora provincial sobre los temas de competencia.

Plan de Gestién Ambiental y Social: sera elaborado por el contratista sobre el modelo elaborado
por la DGI y presentado a la UCP para su aprobacion, previo al inicio de obra. El Plan de Gestidn
Ambiental y Social tiene como objetivo general, establecer procedimientos y metodologias
constructivas, operativas y de control que permitan garantizar la ejecucion de los trabajos por
medio de una correcta gestién ambiental y social, con el minimo impacto posible sobre la poblacién
y sus actividades, la flora y la fauna, los recursos hidricos, la calidad del aire, del suelo y el paisaje,
entre otros.

Disposiciones vigentes en materia de género y diversidad. Se tomard como referencia lo
establecido en el EASE sobre esta materia.

Requisitos Ambientales y de Certificacion EDGE

El disefio y construccion de las obras del Proyecto hara énfasis en la incorporacion de medidas de
mitigacion y adaptacidén al cambio climatico, asi como criterios de accesibilidad universal.

Los jardines escolares deben contemplar algunos de los siguientes requisitos minimos:

a) Espacios Verdes
e Inclusién de espacios verdes, parques, jardines en el entorno de la escuela.

e Instalacidn de basureros que permitan la separacion de basura orgdnica, inorganica,
reciclaje en la escuela.

b) Atributos de mejora de la eficiencia energética.
e Uso de lampara LED o lamparas fluorescentes compactas (CFL).
e Orientacidn del edificio.
e Asoleamiento y proteccién solar.
e Ventilacion cruzada.



Aislamiento térmico en fachadas y/o cubierta.

c) Mejora de la eficiencia energética en iluminacién, electrodomésticos y equipamientos.

Instalacidn de sensores de ocupacion y/o fotoeléctricos en areas interiores y/o exteriores.
Instalacidn de dispositivos ahorradores de agua que reducen los consumos de energia por
bombeo.

Ventilacion cruzada en zonas bioclimaticas cdlidas y templadas.

Equipamiento energético eficiente, de preferencia con sistema de etiquetado.

d) Aspectos arquitectdnicos o de construccion que permitan reduccién del consumo de energia.

Uso de aislamiento térmico de techo, paredes externas, ventanas y/o puertas existentes.
Racionalidad de la proporcién de vidrio en la fachada exterior.

Empleo de protecciones exteriores como parasoles, vegetacion, etc.

Materiales y sistemas constructivos resilientes.

Uso de materiales locales y, en lo posible, reciclados (con certificacion).

e) Medidas que reducen consumo de agua en las escuelas.

Griferia de bajo flujo con temporizador para bafos.

Griferia de bajo flujo para fregadero de cocina.

Inodoro de bajo flujo.

Sistema de riego de bajo flujo (en aquellos proyectos con sistema de riego).

Estandares equivalentes a la Certificacion EDGE?

En la aplicacidn del estdndar EDGE de edificacion verde, el disefio arquitectdnico de los jardines
debe cumplir con caracteristicas y materiales que reducen al menos el 20% el consumo de energia,
20% el consumo de agua y 20% el consumo de energia embebida en los materiales de construccion
y equipamientos de los jardines. El Programa prevé que el 90% de los jardines a construir cumplan
con las principales recomendaciones establecidas para este estandar, en funcién de su ubicaciéon
geografica y caracteristicas del entorno.

Las recomendaciones para las construcciones de acuerdo con la variacién climatica de cada zona
del pais son las siguientes:

Templado
Estrategia Criterio p
calido
Orientacion

§ Lati <
& Orientacion NO- | Orientacién NO- | Orientacion Nagt;dN:gf Orientacion
;5- N-NE y SO-S-SE N-NE y SO-S-SE | E-NE-N-NO . ’ NE-N-NO
8 latitud >30,
s NO-N-NE-E-SE
=
[ Planta Planta Planta
-3 Edificio pesado Edificio liviano .

abierta compacta compacta

2 Excelencia en Disefio para Mayores Eficiencias (EDGE, por su sigla en inglés) es una metodologia para calcular el costo
de la ecologia y los ahorros en los servicios publicos. https://edgebuildings.com/?lang=es
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Estrategia

Criterio

Templado

calido

Ganancia Ganancia solar
solar en en inviernoy
. invierno roteccion
. Sistemas de .,y P
Sistemas de ., proteccidn | solar en verano
., proteccion solar .
proteccidn solar . solar en en las Asoleamiento
., Vegetacion o
Vegetacion para . verano en aberturas. todo el afo
. nativa de sombra L,
sombra en patios aberturas. Vegetacion
permanente ., .
Vegetacion nativa para
caduca al N- control de
NO-O vientos
Aberturas
reducidas al
Aberturas N
Aberturas con | . ’
con ruptura invernaderos
. . ruptura de
Superficie Superficie de puente .. al NE-N-NO,
;. ;. .. puente termico
minima de minima de térmico y/o /o dobl con ruptura
. . o doble
aventanamientos | aventanamientos doble Y o de puente
. vidriado ..
vidriado L. térmicoy
L hermético
hermético doble
vidriado
hermético
Ventilacidon
natural
L restringida
Ventilacion 0. & L, y
. Ventilacion renovacion
selectiva, efecto o, o, . .
. Ventilacion Ventilacién selectiva, con aire
chimeneay . .
. cruzada selectiva proteccion tratado,
refrescamiento . .,
. contra vientos proteccidn
evaporativo .
exterior
contra
vientos
Colores Colores
Colores claros en | Colores claros en Colores oscuros
. . claros en . oscuros en
superficies superficies . en superficies .
. . superficies ] superficies
exteriores exteriores . exteriores .
exteriores exteriores

Aislamiento térmico y acustico de la envolvente

Iluminacién natural

Iluminacién eficiente (LED) con sistemas de control

© ©
(= B , . . pe . . . . s
E g %" Artefactos eléctricos con certificado o etiqueta de eficiencia energética
3 (] Sistema de climatizacién de alta eficiencia energética
o &
Wego Uso de materiales locales
qh; o = 9
c W =
w £
o Instalaciones y artefactos sanitarios eficientes (griferia temporizada con aireador e
'g S inodoros de baja carga simple)
2 g
)

Instalaciones y artefactos de cocina eficientes (griferia de bajo flujo con aireador)
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Criterios adicionales recomendados

Adicionalmente, dadas las condiciones geograficas aisladas de algunas localidades con limitado
acceso a redes eléctricas y stress hidrico, se prevé que el 10% de los nuevos jardines de infantes a
ser construidos por el ME incluyan: (i) sistema de recoleccién y uso de agua de lluvia; y/o (ii)
sistemas fotovoltaicos o de paneles solares; y/o (iii) calentador solar de agua.

En los Jardines escolares que no tienen acceso a servicios basicos se recomiendan los criterios
siguientes:

a) Uso de energia renovable.

e Energia solar: instalacién de sistemas fotovoltaicos o paneles solares.

e Calentador solar de agua.

e (Calentamiento de agua por radiacidn solar, para uso en bafios o cocinas.

e Calefaccién obtenida por radiacién solar, usando colectores de aire o agua.

e Instalacidn de sistemas geotérmicos para proveer calefaccidn en invierno y refrigeracion
en verano.

e Sistemas de bombeo impulsados por viento.

e Instalacién de estufas de biomasa eficientes y mejoradas.

e Vidrios reflectantes o con baja capacidad de trasmision de calor.

b) Medidas que reducen consumo de agua en las escuelas.

e Recoleccién y uso de agua lluvia.
e Sistema de tratamiento y uso de aguas grises.

Esquema institucional para la ejecucion

La construccién y dotacién de mobiliario en los nuevos edificios educativos destinados al nivel de
educacion inicial sera ejecutada por la Direccion General de Infraestructura (DGI) del ME, en
conjunto con las Unidades de Coordinacién Provinciales (UCP) de Infraestructura, y contaran con la
coordinacién financiera y operativa de la DGPPSE.

Las jurisdicciones, en funcién de sus relevamientos y las prioridades de la Planificacion Educativa
Jurisdiccional, deberdn definir los proyectos a presentar ante el ME.

La DGI sera la encargada de recibir las solicitudes y en funcién de la revisién de la documentacion,
otorgar los Aptos Técnicos a los proyectos presentados por las jurisdicciones. Asimismo, se
contempla la posibilidad de fortalecer de equipos técnicos y contratar las consultorias necesarias
para la ejecucién del Proyecto.

La DGlI, en conjunto con la Direccidn de Contrataciones llevara adelante los procesos de seleccidn
de oferentes, adjudicara las obras y serd la encargada de supervisar la ejecucién de las obras

contratadas.

3.2.6.1. Direccion General de Infraestructura (DGI)

12



La Direccién General de Infraestructura (DGI) es la encargada de recibir y revisar los proyectos
elaborados por las UCP en las Provincias y otorgar los Aptos Técnicos, en caso de corresponder.
Las jurisdicciones definirdn dichas intervenciones contemplando, ademads de otros criterios,
las prioridades de la Planificacién Educativa Jurisdiccional.

La DGI en conjunto con la Direccion de Contrataciones deberdan convocar los procesos
licitatorios, adjudicar las obras y supervisar su ejecucion.

En suma, la DGI serd responsable esencialmente, de acompanar a las UCP en el ciclo de
proyectos, supervisar en forma integral la cartera de obras del Proyecto acorde a lo establecido
en 3.2.6.5, 3.3 y 3.4, asi como de supervisar el cumplimiento de las salvaguardas ambientales
y sociales, segun Apéndice 1/Anexo |, y de elaborar y supervisar el PGAS del Proyecto con el
apoyo y en coordinacion con las UCP y otras areas pertinentes del ME.

Asimismo, se contemplard la posibilidad de proveer de equipos técnicos y contratar las
consultorias necesarias para la ejecucién, incluyendo el apoyo a las UCP.

La estructura organizativa de la DGl y sus areas intervinientes en el Proyecto es la siguiente:

DGI
Direccién General de
Infraestructura
DAyYEE DSFyFO
Departamento de Arquitectura y Departamento de Seguimiento
Equipamiento Escolar Fisico y Financiero de Obras
Area de Seguimiento de
Proyectos Obra
Area Equipamiento Redeterminacion
Escolar de Precios

Rendiciones

Las funciones basicas de la DGI para el Proyecto se definen en el ROP principal, secciéon IIl.B. La
estructura funcional de la Direccidn posee 2 departamentos:

Departamento de Arquitectura y Equipamiento Escolar (DAyEE)

El Departamento se integra por un area de Proyectos y otra de Equipamiento Escolar:

El sector esta integrado por arquitectos que tienen a cargo el seguimiento de los proyectos de una
o mas Jurisdicciones y por otros profesionales que asesoran e intervienen sobre temas especificos.
Cuentan con especialistas en: programacion educativa, estructuras, instalaciones, disefio industrial
y gestidn socioambiental.
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Principales funciones del departamento
Establecer lineamientos y criterios de arquitectura escolar.
Establecer lineamientos y especificaciones técnicas sobre equipamiento escolar.
Interactuar con otras areas sustantivas del ME para acordar criterios de elegibilidad para las diferentes
lineas de accidn.
Asesorar y capacitar a los técnicos jurisdiccionales.
Revisar y aprobar de la documentacion generada por la Jurisdiccion para las obras y la adquisicion de
equipamiento.
Armar los expedientes electrdnicos con la totalidad de la documentacidn requerida para las
Convocatorias de Precios.
Interactuar con las dreas del ME relacionadas con los procedimientos de Comparativa de Precios.
Desarrollar y supervisar, las herramientas de salvaguarda ambiental y social previstas en Apéndice 1,
Anexo | de este ROP, en coordinacion con las UCP.

Departamento de Seguimiento Fisico y Financiero de Obras (DSFyFO)

El departamento tiene areas de seguimiento de obras, redeterminacién de precios y rendiciones.
Estd integrado por arquitectos que tienen a cargo el seguimiento de las obras de la jurisdiccidon y
por otros profesionales y técnicos que asesoran e intervienen sobre temas especificos.

Cuenta con especialistas en: presupuesto y ejecucion financiera, rendiciones, redeterminacion de
precios y comparten transversalmente a los especialistas en estructuras, instalaciones y gestion
socioambiental.

Principales funciones del departamento

Efectuar el seguimiento de gestidn de las obras financiadas desde la DGI, desde la licitacidn hasta la
recepcion de los trabajos.

Aprobar los certificados de avance fisico y elaborar informes.

Gestionar y dar seguimiento a los expedientes técnicos de las obras.

Efectuar la supervisidn técnica de las obras conjuntamente con el equipo jurisdiccional, aplicando
CAPTUDATA integrado a los sistemas del ME.

Dar seguimiento y verificacion de las rendiciones.

Revisar y aprobar las redeterminaciones de precios de las obras.

Asesorar y capacitar a los técnicos jurisdiccionales.

Interactuar con las areas del ME relacionadas con la administracion de los fondos.

Aplicar y supervisar, las herramientas de salvaguarda ambiental y social previstas en Apéndice 1, Anexo |
de este ROP, en coordinacién con las UCP.

Unidad Coordinadora Provincial

En la mayoria de las Provincias las UCP dependen de los organismos de conduccién del sistema
educativo de cada jurisdiccion, aunque en otras, por decision de la maxima autoridad de la
Provincia, estan localizadas en los Ministerios de Obras Publicas de la Provincia (ejemplo: Salta,
Formosa y Catamarca).

Las UCP estan conformadas por equipos interdisciplinarios distribuidos en las siguientes areas:
Coordinacién General; Area Técnica, integrada por profesionales arquitectos, ingenieros y técnicos,
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que realizan tareas de proyecto e inspeccién de obra; Area administrativa-contable; y de asistencia
Legal.

La UCP participa en todas las actividades del Ciclo de Proyecto, siendo responsable de la
planificacién local, el desarrollo de los proyectos, su documentacién y su correcta ejecucion, asi
como de la buena calidad y terminacion de todas las obras.

Principales Funciones y Responsabilidades de la UCP

Realizar el relevamiento de las necesidades basicas de los establecimientos educativos que aseguren
condiciones dignas de habitabilidad y la adecuacion de los espacios educativos para alcanzar las
condiciones fisicas necesarias para la implementacion de la Ley de Educacion Nacional.

Priorizar las obras a ejecutar y elevar la solicitud a la DGI con su correspondiente legajo técnico para
incluir en los proyectos financiados con recursos del Ministerio de Educacidn de la Nacién, avalado por
la maxima autoridad educativa de la Jurisdiccidn o por quien ésta designe por acto administrativo
correspondiente.

Elaborar los proyectos ejecutivos, sus planos, estudios de suelos, especificaciones técnicas y todo otro
documento necesario para la convocatoria a concurso o licitaciéon conforme a los manuales, instructivos
generales y particulares, proporcionados por la DGl y la DGPPSE, respetando el Reglamento Operativo
del Proyecto y asumiendo la responsabilidad por la documentacién presentada.

Realizar las gestiones operativas ante el Ministerio de Educacidn de la Nacidn para el desarrollo y
ejecucion de las acciones en la Jurisdiccion.

Verificar la realizacion de al menos 1 (una) consulta significativa en la comunidad beneficiaria.

Asegurar la ejecucion en tiempo y forma de todos los actos administrativos y operativos de las
convocatorias Comparativa de precios que se realicen en la JURISDICCION, implementando los
procedimientos de rigor de su competencia: invitacion a oferentes, recepcidn, apertura y evaluacién de
ofertas, etc. La evaluacion de las ofertas debera ser realizada dentro de los diez (10) dias corridos de la
fecha de apertura. Asimismo, deberd garantizar la recepcion del Acta de Evaluacion a la DGI dentro de
los cinco (5) dias subsiguientes a su emision.

Asumir la inspeccidn de las obras, incluyendo la aprobacion y registracién que dichas tareas demanden,
asi como los gastos que por cualquier concepto generen.

Efectuar la medicion y certificacion de todas las obras que se ejecuten con una periodicidad mensual.

Cumplir los requerimientos administrativos, técnicos, legales y financieros para la ejecucion de la obra,
de acuerdo con lo establecido en las diferentes normativas.

Cargar en el SITRARED toda la documentacidn requerida para el registro y control de los aspectos
administrativos, contables, financieros y técnicos de las obras.

Organizar un legajo documental foliado y cronoldgicamente ordenado para cada uno de los
establecimientos educativos, integrado por la informacién identificatoria de cada institucion, la
certificacion de las diferentes instancias de seguimiento, registro contable, control, asistencia técnica y
todo otro material que se solicite desde la DGI. Dicha documentacién deberd estar a disposicion del
Ministerio de Educacion de la Nacién, y de los Organismos de Control Nacionales, Jurisdiccionales,
Auditorias o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Recabar la informacion que le sea requerida, responsabilizandose por la autenticidad de los datos y su
procesamiento en tiempo y forma, remitiéndolos en tiempo y forma a la DGI.

Difundir las acciones que se realicen y promover la solidaridad social y el control de la comunidad.
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Incluir a los supervisores de las areas pedagdgicas en el seguimiento directo de las acciones que se
realizan en las escuelas.

Aplicar y controlar la aplicacion por parte de las empresas, segin corresponda, las herramientas de
salvaguarda ambiental y social previstas en Apéndice 1, Anexo | de este ROP, en coordinacién con el ME.

Cumplir en tiempo y forma lo establecido en las resoluciones vigentes del Ministerio de Educacion de la
Nacion que guarden relacion con las acciones ejecutadas a través de la Direccion General de
Infraestructura.

Mecanismos de Coordinacion

La DGI y la DGPPSE conformaran diferentes espacios de trabajo para el seguimiento y avance de
este Subcomponente segln se requiera.

En cuanto a la UCP, la DGl recibe la documentacién correspondiente y realiza el registro en las bases
de datos que utiliza.

La DGI utilizara un Sistema de carga de datos que permite tener una base actualizada con el total
de las obras que se ejecutan. Este sistema debe mostrar los datos de cada una de las etapas, desde
la fecha de convocatoria y luego de apertura de las ofertas hasta el final de la obra (Acta de
Recepcion Definitiva- ARD). Se actualiza oportunamente con toda la informacion de las obras, su
seguimiento fisico y financiero, y permite emitir reportes y notificaciones en forma inmediata para
su analisis y evaluacién. Se coordinard con la DGGPSE la informacion financiera a efectos de
disponer de un tablero de control fisico y financiero de todas las obras, en tiempo real.

Toda la documentacidn correspondiente al seguimiento de la obra (mediciones, solicitudes de
suspension, neutralizacion, ampliacion de plazos, certificacién, registros pluviométricos,
novedades, fotos, planes de trabajo, plan de seguimiento de impacto social y ambiental, deben ser
ingresados al SITRARED, en el médulo de gestion documental).

Responsables en instancias relevantes del Ciclo de Proyectos
Evaluacion de Ofertas - UCP

La Comisién de Evaluacién de ofertas de la UCP realizara la evaluacion y recomendara la mas
conveniente para su posterior adjudicacidon por el Ministerio de Educacién de la Nacién. Para poder
llevar adelante las responsabilidades que le asigna el Pliego, la Comision se debe conformar
mediante acto administrativo debiendo contar con un profesional de ciencias econdmicas, un
abogado y un arquitecto o ingeniero civil.

Para lograr tales objetivos, sus funciones y responsabilidades son las que establece el Pliego. A tal
efecto, procedera a analizar, en primer lugar, la documentacion presentada en la Carpeta 2 de la
oferta mas baja en el orden de precios, procediendo a evaluar las siguientes en orden creciente de
precios sélo en caso de que ésta resulte inadmisible. La recomendacidn recaera en la propuesta
mas conveniente, es decir, la oferta mas econdmica, que cumpla con todos los indicadores
establecidos con el fin de verificar la capacidad de contratacion, los antecedentes, y cualquier otra
informacion tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra.
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En el caso de una UTE, para determinar el cumplimiento del consorcio oferente las cifras
correspondientes a cada integrante se adicionardn proporcionalmente a su porcentaje de
participacion.

La Comisién efectuara su informe de evaluacién en forma detallada, emitiendo un informe general
donde recomienda la oferta a adjudicar y en forma separada los informes de revisién legal, contable
y técnico.

El pliego prevé que alguna documentacién como las DDJJ del Proyecto, de responsabilidad- Ley
27.401-, DDJJ de intereses- Decreto 202/17-, copias certificadas de estatutos y actas, informacion
impositiva e inscripcidn del representante técnico sea solicitada solamente a la empresa ganadora.

En consecuencia, en forma previa a remitir el Informe de Evaluacién a este ministerio la Comision
deberd requerir a dicha empresa la presentacion de esta documentacion.

La UCP remitira la documentacién correspondiente a la apertura, al informe de Evaluacién de
Ofertas y la oferta ganadora y, en caso de existir, las ofertas de menor precio desestimadas,
mediante el Sistema SITRARED mddulo de obras. El sistema prevé la carga de cada documento en
forma organizada para permitir los controles posteriores.

Principales Responsabilidades de la Comision de Evaluacidn de Ofertas / UCP
e  Efectuar la correcta evaluacion de las ofertas presentadas segun lo establecido en los pliegos.
e  Requerir a los oferentes la documentacién que sea necesaria para completar la evaluacion.
e  Verificar la veracidad de la informacion presentada por los oferentes.
e Elaborar el Informe de Evaluacion de Ofertas.
e Responder las aclaraciones que pueda requerir el ME vinculadas a la evaluacién.
e Asistir al ME en la evaluacién de los reclamos o impugnaciones que pudieran presentarse en
forma posterior a la Adjudicacion.

Supervision de Obras

La DGl tiene a cargo la supervision de las obras que se ejecutan en las jurisdicciones. El Proyecto
garantizard el nUmero de supervisores necesarios para cumplir con los requisitos y condiciones
establecidos en el pliego, a fin de asegurar la calidad de la inspeccion en todas las jurisdicciones.

Ademas de las tareas de supervision, los mismos profesionales realizan, por muestreo "in situ”, la
verificacion de los terrenos previstos por la jurisdiccién para la construccién de los jardines.

También son los encargados de verificar las mediciones y certificacidon de los trabajos que envia el
Inspector de obra para que posteriormente se pueda otorgar la no objecidon al pago de los

certificados de obra presentados.

Asimismo, los supervisores acompanan y asisten la tarea de Inspeccién de la jurisdiccidn,
verificando la informacidn producida por los Inspectores y/o los equipos provinciales de las UCP.
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Inspeccién de Obras

El control, la inspeccidon técnica, y la recepcion provisional y definitiva de las obras en
representacion del comitente, serdan asumidos por las Unidades de Coordinaciéon Provincial (UCP),
debiendo garantizar la inspeccién de éstas, en tiempo y forma. La Inspecciéon presentara
mensualmente el registro de personal y equipos utilizados. Dentro de los 15 dias corridos
posteriores a la suscripcidon del Acta de Recepcidn Provisoria o Definitiva, segin corresponda, la
UCP debe emitir un acto administrativo que apruebe dicha recepcién y comunicarlo a la DGI.

La suscripcién del ARP significa que a partir de ese momento la jurisdiccién toma posesién del
inmueble.

Cada inspector de obra de la Jurisdiccidon debera contar con un Libro Diario de comunicaciones por
triplicado para asentar en cada visita las novedades y el porcentaje de avance fisico de la obra,
ademads del Libro de Ordenes de Servicio y del Libro de Notas de Pedido. Dichas comunicaciones
deberdn llevar la firma del inspector, dejando una copia en el establecimiento y otra en el legajo
técnico, las cuales se encontraran a disposicién de los organismos de control de la Nacidn, la
Jurisdiccién y otros que estos puedan determinar. Con respecto a aquellas actas que consignaren
hechos o situaciones relevantes para la ejecucién de la obra, la UCP debera enviar copia a la DGI
del ME, conjuntamente con la copia de la certificacion de los trabajos, documentacion fotografica
de los mismos y plan de trabajo, todo a través del SITRARED.

El Inspector deberd estar presente al momento de la entrega y recepcidon de los elementos
necesarios para la obra, para efectuar el correspondiente control de calidad.

Las inspecciones deberan asegurar el control de la obra y los materiales, y la mediciéon y
certificacion de los trabajos, segun lo establecido en los respectivos pliegos.

El inspector deberd concurrir a la obra con una periodicidad diaria, para lo cual en los casos que las
obras se encuentren a una distancia que impidan que puedan cumplirse, se nombrard ademas un
sobrestante, que sera de la zona donde esta emplazada la obra.

El responsable socioambiental de la UCP dard apoyo al inspector de obra en el seguimiento mensual
del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), validara los informes mensuales del seguimiento
socioambiental presentados por la contratista, y tendrd intervencion en los temas de obra que asi
lo requieran.

Procedimientos del Ciclo de Proyecto

A continuacion, se detallan sintéticamente los procedimientos y acciones que regulan las
decisiones y responsabilidades entre los distintos actores para las etapas mas importantes del Ciclo
de Proyecto. En la seccidn 3.4 se incluyen los gréficos o flujogramas correspondientes a cada etapa.

Etapa 1 - Elegibilidad de las obras y lamado a Comparativa de Precios

La UCP efectla relevamientos sobre las necesidades de infraestructura educativa que tiene la
jurisdiccion y prioriza las obras a ejecutar. En base a estos relevamientos y de acuerdo con las
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caracteristicas y necesidad del lugar o regidn a construir, envia la solicitud de Obra a la DGI,
adjuntando la documentacion de Elegibilidad correspondiente.

La DGI verifica el cumplimiento de los requisitos generales y el anteproyecto y emite, de
corresponder, la No Objecion.

De existir alguna observacion, la DGI lo informa a la UCP mediante correo electrénico o nota.

La UCP lo verifica y envia nuevamente a DGI con las observaciones ratificadas o rectificadas.
Aprobada la elegibilidad, la UCP envia el Proyecto Ejecutivo completo a la DGI.

La DGl verifica la documentacién y emite, de corresponder, el Apto Técnico.

De existir alguna observacion, la DGI lo informa a la UCP mediante correo electrénico o nota.

La UCP lo verifica y envia nuevamente a DGI con las observaciones ratificadas o rectificadas.

La DGl inicia el expediente con la documentacién digitalizada presentada por la UCP y el Apto
Técnico y lo remite a la DGPPSE.

La DGPPSE comunica el Apto Financiero a la UCP, elabora el Informe de Presupuesto y lo remite a
la DC.

La DC elabora el proyecto de Resolucidn de la convocatoria a la Comparativa de Precios y remite a
la DGAJ (Direccion General de Asuntos Juridicos) junto con el Pliego.

La DGAI revisa el proyecto de Resolucidon Ministerial, dictamina y envia a la firma respectiva. Luego
remite firmado a la DC.

La DC solicita las publicaciones.

Etapa 2 - Proceso de Comparacion de Precios y Adjudicacién

La DGI comunica a las UCP fecha de publicacion.

La UCP dicta el acto administrativo (Resolucién) de creacidon de la Comisidon de Evaluacion de
Ofertas y envia copia a la DGI;

La UCP remite las invitaciones a potenciales oferentes, publica en su pagina web, entrega de
documentos de la convocatoria, y comienzan plazos de entrega de documentacién y de apertura
de ofertas.

La DC recibe las consultas a través del correo electrénico indicado en el Pliego y las responde por
la misma via dando, de corresponder, intervencidn a la DGI.

La UCP recibe las Ofertas y procede a la apertura de las carpetas N21 (s/ lugar, fecha y hora
publicados). Luego la UCP remite a la DGI via SITRARED copia del acta de apertura y constancia de
publicacidn en su pagina web.

La Comisidn analiza la oferta admisible de menor precio, solicita documentacién adicional si
resultare necesario y emite Dictamen de Evaluacion. La Comisidn solicita a la empresa ganadora la
documentacién prevista en el pliego para adjudicar. Luego la UCP envia el dictamen de
recomendacioén junto con la documentacion de la oferta seleccionada a DGI para la continuacion
del tramite. Este paso se efectla a través del SITRARED Modulo de Obras.

La DGl verifica el informe y, en caso de merecer observaciones, las comunica a la UCP.

La UCP evalua las observaciones, da intervencion a la comisidn, rectifica o ratifica el Dictamen y
vuelve a enviar a DGI.

La DGl verifica los requisitos técnicos, legales y contables de la oferta seleccionada, emite informe
de No Objecion y lo comunica a la DC con copia a la DGPPSE.

La DGPPSE elabora informe presupuestario y pasa a la DC.

La DC elabora el proyecto de Resolucién de Adjudicacién y pasa a DGAJ.

La DGAJ emite Dictamen y envia el proyecto de Resolucion de adjudicacién a la firma respectiva.
Luego remite firmado a la DC.
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La DC comunica a la DGl y luego a la empresa adjudicataria.
La DGI comunica a la UCP.

Gestion de Reclamos de oferentes:

Si la DC recibe reclamos de los oferentes relativos a la adjudicacién, evalla su procedencia junto
con DGl y remite con opinidn previa a DGAJ para su intervencion.

Si la DGAJ desestima los reclamos efectuados al momento de la Adjudicacién, comunica a la DCy
la DGl y continda el tramite.

Luego la DC responde a quien reclamo habilitando para la continuidad del tramite en Etapa .

Si la DGAJ considera procedente el reclamo formulado, remite su Objecién a la DGly a la DC, y se
revoca la adjudicacidn.

La DC informa a la DGPPSE y la DGI remite a la UCP las objeciones.

La UCP gestionarad su tratamiento y reformulacion la evaluacion.

Etapa 3 - Firma del Contrato e Inicio de Obra

La UCP designa el Inspector y al responsable Socioambiental y comunica a la DGI.

La Empresa presenta a la DC documentacion legal para la firma del contrato (Garantia de
cumplimiento de contrato, personeria de quien suscribe el contrato, constitucién de UTE, etc.).

La DC verifica el cumplimiento de todos los aspectos normativos legales vigentes y la situacién de
la contratista ante la AFIP (RG 4164/17), elabora el Contrato de Obray lo hace firmar por las partes
(Contratista/Ministro ME o quien éste designe). Remite copia a la DGI y la DGPPSE.

DGI remite copia a la UCP y la DGPPSE al BID para Nro. PRISM.

El BID otorga el N2 PRISM al contrato y lo remite a la DGPPSE para su archivo.

Firmado el Contrato, la Empresa debe presentar su Plan de Gestidn Socio Ambiental y el Proyecto
Ejecutivo completo a la Inspeccién para su aprobacion, previo al inicio de la obra. Una vez
aprobado, la UCP lo remite a la DGI previo al inicio de obra.

La Contratista entrega a la UCP los insumos para la inspeccidn requeridos en el Pliego.

La Contratista debe cumplimentar las tramitaciones Municipales y permisos ambientales
necesarios para tener la habilitacidn para su inicio. Cumplimentados y aprobados todos los
requerimientos y el Protocolo COVID-19, solicita a la UCP la autorizacidén para el inicio de la obra.
La UCP autoriza a la Inspeccidn a dar Inicio de la Obra y comunica a la DGI.

La Contratista provee los Libros de Obra a la Inspeccidon (UCP). Cada hoja del libro debe estar
firmada por el Inspector y el Representante Técnico. Luego debe notificar con dos dias de antelacion
a la Inspeccién (UCP), la fecha de las operaciones de replanteo.

El Inspector labra el Acta de Inicio y procede a entregar el terreno al Contratista.

La empresa presenta a la Inspeccidn la solicitud de anticipo financiero. La UCP lo revisa y lo remite
a la DGL.

La DGI verifica la documentacion, aprueba - de corresponder- y envia solicitud de anticipo
financiero a la DGPPSE.

La DGPPSE solicita la factura y procede al pago del anticipo. Luego comunica a la DGI.

Etapa 4 - Circuitos de aprobacidén y pago de certificados
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Mensualmente el Inspector procede a efectuar la mediciéon a los trabajos ejecutados con la
presencia del representante técnico de la empresa contratista o de oficio en ausencia de éste.
Luego la UCP eleva la medicidn y el informe del personal y equipos a la DGI.

A su vez, la empresa contratista elabora por triplicado el certificado de obra, conforme al modelo
indicado en el Pliego y lo entrega a la Inspeccion.

La Inspeccion evalla toda la documentacion (Acta de medicidn, Foja de Medicién, Informe de
verificacidon o Check list de verificacidn de las medidas de sostenibilidad ejecutadas en el proyecto,
Plan de Trabajo, Plan de Gestién Ambiental y Social, Informe Mensual de seguimiento
socioambiental y el Certificado de la Obra) y la eleva a DGI (por SITRARED) para su aprobacion.

La DGI controla el certificado de obra y las fojas de medicidn, informes socioambientales y, de no
mediar observacién, lo remite a la DGPPSE para su pago.

De existir alguna observacién, la DGI lo remite nuevamente a la UCP con las observaciones, quien
rectificard o ratificard lo observado, y volvera a enviar a la DGI.

La DGPPSE verifica la situacidn de la contratista ante la AFIP y le solicita la factura correspondiente.
Luego emite la orden de pago y confecciona el cheque o transferencia segun corresponda. Luego
informa a la DGl y a la contratista.

Este procedimiento se repetird sucesivamente hasta finalizar la obra, donde se debera presentar
la recepcién provisoria.

Para proceder a la recepcién provisoria de la obra, el Inspector realizard las pruebas y ensayos
requeridos a fin de asegurar que la totalidad de los trabajos se encuentran terminados conforme
a lo establecido en los pliegos y un informe final del seguimiento socioambiental. Por su parte, el
contratista debera entregar la documentacion “conforme a obra”, los manuales de operacion y
mantenimiento, de conformidad con las especificaciones técnicas del pliego. Dentro de los 15 dias
corridos posteriores a la suscripcidén del Acta de Recepcidn Provisoria, la UCP debe emitir un acto
administrativo que apruebe dicha recepcion y comunicarlo a la DGI. La suscripcidén del ARP significa
que a partir de ese momento la jurisdiccion toma posesién del inmueble. Asimismo, incluird
también, en los jardines que corresponda, la verificacion del cumplimiento del estandar de
certificacion EDGE.

La DGI, de no mediar observacidn, toma conocimiento de lo actuado y lo comunica a la DGPPSE.
Transcurrido un afio desde la firma del ARP y de no mediar objeciones, se procedera a firmar el
Acta de Recepcion Definitiva de la Obra (ARD), aplicando el mismo procedimiento que el indicado
para la Recepcidn Provisoria.

Etapa 5 - Circuitos de aprobacidn y pago de redeterminaciones

Aprobacion de redeterminaciones:

La empresa contratista presenta la solicitud de redeterminacién definitiva junto a toda la
documentacién de soporte ante la inspeccién al alcanzar el porcentaje de variacién minimo exigido
por la normativa de aplicacion (5%) (ver pliego)

La UCP verifica el porcentaje (%) de variacién alcanzada vy, si es correcto remite informe a la DGI,
prestando conformidad a la presentacion de la empresa.

Si la UCP detectara errores, podra corregir de oficio o pedir a la empresa que rehaga su célculo y
volver a enviar.

La DGI recibe el informe emitido por la UCP, verifica su validez y procede a calcular el monto
correspondiente de la redeterminacidn (segln aplicacién de polinédmica del pliego). Luego emite
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informe aprobando el monto resultante a financiar en concepto de ajuste de precio redeterminado
y notifica a la Empresa contratista, UCP y a otras areas del Ministerio.

Luego la DGI elabora el proyecto de Disposicién para aprobar la redeterminacidn de precios, y lo
remite a la DGPPSE.

La DGPPSYE verifica el crédito y remite a la DGAJ.

DGAIJ dictamina y hace firmar por la autoridad que tenga delegada la firma (DGl). La DGI notifica a
la contratista.

La DGI elabora el Acta de redeterminacidn mediante la cual la empresa contratista avala el monto
gue se esta aprobando y renuncia a posteriores reclamos. Solicita garantia de ejecucion de contrato
ampliada a la empresa contratista, elabora la Adenda al contrato y lo envia a la UCP.

La UCP gestiona la firma del Acta y Adenda con la empresa, lo sube al SITRARED y envia los
originales a la DGI.

Pago de redeterminaciones:

Una vez suscripta el Acta y la Adenda de contrato, la empresa podra presentar a la UCP el
certificado de obra redeterminado.

La UCP eleva los certificados a la DGI.

La DGI controla los certificados redeterminados de obra y, de no mediar observacion, los remite a
la DGPPSE para su pago.

Si DGI observara algun certificado redeterminado de obra, lo devolvera a la UCP, quien rectificara
o ratificara lo observado, y volvera a enviar a la DGI.

DGPPSE verifica la situacion de la contratista ante la AFIP y solicita al mismo la factura
correspondiente. Luego emite la orden de pago y confecciona el cheque o transferencia segun
corresponda. Luego informa a DGl y a la empresa contratista.

Mantenimiento de las obras

El mantenimiento y funcionamiento de los edificios construidos se garantiza mediante la
implementacidn de las siguientes herramientas:

Convenios de Adhesién: EI OE se compromete a conservar los bienes comprendidos en el Proyecto
en las condiciones de operacién en que se encontraban al momento de su adquisicién, dentro de
un nivel compatible con los servicios que deban prestar y, particularmente, a que las obras y
equipos comprendidos en el Proyecto sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas
técnicas generalmente aceptadas.

Programas de Mantenimiento Preventivo: Los pliegos técnicos exigirdn a las empresas contratistas
la entrega de los Manuales de operacidon y mantenimiento de equipos e instalaciones junto con la
recepcién provisoria de las obras.

Plan General de Mantenimiento: Adicionalmente, a medida que las escuelas se incorporan al
patrimonio de las Jurisdicciones, los Ministerios de Educacion de cada jurisdiccién deberan
presentar al ME un Plan General de Mantenimiento.

Asimismo, el Banco podra efectuar controles periddicos, a través de informes técnicos. Si de las
inspecciones que realice el Banco, o de los informes que reciba, se determina que el mantenimiento
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se efectla por debajo de los niveles convenidos, la jurisdiccion debera adoptar las medidas
necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias.

Los recursos del financiamiento destinados a la construccion de establecimientos escolares en la
jurisdiccion tendran caracter de no reembolsables para ésta.

Sistema de Informacidn y Monitoreo de la Infraestructura Educativa

La gestidn de las obras sera procesada a través del CAPTUDATA, un software especifico destinado a
los supervisores e inspectores de obras. El sistema permite “capturar” desde el celular los datos
relevantes de la obra al momento de la visita, registrando fotos, videos, formularios e informacién
sustantiva del estado de avance. El sistema sincroniza toda la informacion y la sube a una nube,
desde donde luego se puede descargar e incorpora a las bases de la DGI.

Se prevé la utilizacion de esta plataforma para el seguimiento de un total de 1.000 obras de distintas
fuentes de financiamiento gestionadas desde la DGI, habiéndose iniciado ya, a modo de prueba
piloto, su implementacidn en algunas obras del primer tramo del Proyecto (PRINI I) y del PROMEDU
IV. Se prevé la adquisicidn de las licencias por un plazo de 4 afios.

Como resultado, se podra generar reportes para el andlisis y evaluacién, asi como para el apoyo a
los tomadores de decisiones. A partir de ello, se proyecta desarrollar un tablero de supervisién y
control de la preinversion e inversidn para las obras del Proyecto. Asimismo, se podra apoyar el
desarrollo local de mdédulos informaticos de interoperabilidad con las provincias beneficiarias del
Proyecto.

Informacién Complementaria: Diagramas de Flujo

A continuaciodn, se presentan los Diagramas de flujo de los procedimientos de gestidn.
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ETAPA I: Elegibilidad de las obras y lamado a Comparativa de Precios

ucp DGI DGPPSE DC DGAJ
(JURISDICCION) (ME) (ME) (ME) (ME)
Releva necesidades, 2 Revi
elabora Elegibilidad y . evisay
. = 3 ¢éotorga No
envia solicitud de o
) o Objecion?
financiamiento

Envia a DGI

Comunica a UCP

No
Revisa, ajusta y vuelve
a enviar <
Envia a DGI Si
o
-
Envia Proyecto
Ejecutivo completo
6 Revisa 'y
éotorga Apto
Envia a DGI 7 Técnico?
Comunica a UCP
No Si
A
o Inicia expediente con Comunica Apto Elabora Proyecto de Revisa, Dictamina
Rev:sa, aJUSt? Y 9 Pliego de 10 Financiero a UCPy 1 Resolucion de llamado 12|a rueba' hace firm,ar
8 vuelve a enviar Convocatoria de elabora Informe de » y remite junto con el P Y 4
- ) la Resolucion
Precios Presupuesto Pliego
Envia a DGI Comunica a UCP Envia a DC Envia a DGAJ Envia a DC
13 Inicia proceso de
« Publicaciones
Envia a DGI
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ETAPA Il: Proceso de Comparacion de Precios y Adjudicacién

ucp DGI DGPPSE DC DGAJ
(JURISDICCION) (ME) (ME) (ME) (ME)
1 Comunica a las UCP
fecha de publicacion
\ 4
Envia a UCP
2 Crea la Comision de
Evaluacion de Ofertas
Comunica a DGI
3 Envia invitaciones, Recibe, Evaliay
Publica en pagina web 4 | responde consultas en
y entrega pliegos. acuerdo con la DGI
Comunica a DG Envia a UCP
Recibe ofertas y
5 | procede a la apertura
de Carpetas N2 1
Envia a DGI
Andlisis de Ofertas y
Dictamen de
6 | Evaluacién. Solicitud éConsidera
de documentacion a procedente?
empresas
Envia a DGI No
™ Si
\4
Revisa, rectifica o Ve.rifi.ca el Elabora Informe d Elabora Proyecto de Revisa. Dictamina
8 | ratifica dictameny g | cumplimientode 10 apieiu L?ests ¢ 11  Resolucién de 12 via a1 firma Y
vuelve a enviar T requmtos' Y 'elmlte No | P > adjudicacion > ’
Objecion
Envia a DGI Envia a DC Envia a DC Envia a DGAJ Enviaa DC
Comunica Comunica
14 adjudicacion UCP 13 |adjudicacién a la DGl y
ala Empresa
Pasa a ETAPAIII Envia a DGI
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ETAPA II: Gestion de Reclamos de oferentes

uce DGI DGPPSE DC DGAJ
(JURISDICCION) (ME) (ME) (ME) (ME)

Recibe reclamos de
Oferentes,

1 consulta con DGl y

eleva con informe

Envia a DGAJ
¢Considera
3 Responde a los No procedente?
Oferentes < Comunica a
DCy DGl

Pasa a ETAPA Il

lSi

Emite Objecién e
Tramite informa revocacién de
suspendido adjudicacién.

Envia a DCy DGl

5 | Informaa DGPPSE

A

Tratamiento y

L Remite Objeciones a
6 reformulachlcl)n de < 5 ucP o
Evaluacion

Envia a UCP
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ETAPA llI: Firma del Contrato e Inicio de Obra

(EC) EMPRESA ucpP DGI DGPPSE DC
CONTRATISTA (JURISDICCION) (ME (ME) (ME)
Designa Inspector y
1 responsable
Socioambiental
Envia a DGI
Presenta Verifica doc. y
2 | documentacion legal RG4164/17 AFIP.
para firma de Contrato 3 Elabora Contrato y
hace firmar por las
Envia a DC 4 Remite copia del < partes
Contrato
Envia a DGPPSE y a DGI
‘ ’
Elaboray presenta a la Envia a UCP Recibe Contratoy
Inspeccién el Plan de Revisa y apruebay 4 onvia para Nro. PRISM |«
6 | Gestion Ambiental y 6 remite a la DGI :
Social y Proyecto Eig previo a inicio de obra .
Ejecutivo Envia al BID
Envia a UCP Envia a DG l
v
5 BID otorga Nro. PRISM Archivo
y devuelve contrato
Entrega Insumos de
7 Inspeccidn Envia a DGPPSE
requeridos en el
Pliego
Envia a UCP
Cumple tramites
8 municipales, Protocolo 9 |Autoriza Inicio de Obra
COVID-19y otros; y |
solicita Inicio de Obra
Envia a UCP Comunica a DGI
Entrega Libro de Obra Labra Acta de Inicio y
10 |y notificacion de fecha 11| entrega terrenoal
de replanteo g Contratista
Envia a UCP INICIO DE OBRA
I
A 4
Verifica Verifica Solicita Factura 'y
12 solicita Anticipo 12 documentacién y 13| documentaciény N 14| procede al Pago de
Financiero me garantia de Anticipo > remite a DGPPSE Anticipo
Financiero
Envia a UCP Envia a DGI Comunica a DGI Comunica a DGI
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ETAPA 1V: Circuitos de aprobacion y pago de certificados.

¢Conforma
Certificado
de Obra?

Si

Verifica situaciéon de

EC ante Afip, solicita

L Factura y procede al
Pago

Comunica a DGl y EC

'

Repite mensualmente hasta la Recepcion Provisoria de la

obra

Medicién mensual de
trabajos. Informe del
v personal y equipos
Elabora Certificado de Comunica a EC
Obray presenta ala
Inspeccion
Envia a UCP Revision de la
docum{entacnon y >
o envio a DGI
»
Envia a DGI
Revisa, rectifica o
ratifica y vuelve a P
enviar l
Envia a DGI
Entrega

documentacién
“conforme a obra” y

Manuales

Envia a UCP

Inspector realiza
pruebas de
terminacion

lComumca a UCP

Inspeccion suscribe
ARP (+ Acto
Administrativo UCP)

A\ 4

lComumca a UCP

Toma conocimiento

Comunica a DGPPSE |

UCP suscribe Acta de
Recepcién Definitiva y
formula Acto

\4

Administrativo

|

omunica a UCP

Toma conocimiento

Comunica a DGPPSE
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ETAPA V: Circuitos de aprobacion y pago de redeterminaciones.

Presenta solicitud de
redeterminacion de
precios con

documentacién H

Envia a UCP

Verifica si
ées
correcto?

Nol

Corrige y vuelve a

Emite Informe

Verifica
documentacion,
calcula montoy

Verifica crédito y
envia a DGAJ) |—

Envia a DGAJ

Dictamina y hace
firmar Disposicién

Envia a DC

enviar
emite Informe
Envia a UCP Envia a DGI Notifica a EC
Elabora proyecto
de Disposicion | —
Envia a DGPPSE
Gestiona firma de Notifica a EC
Acta de Elabora Acta de
redeterminacion y redeterminacion y
Adenda. Adenda.
Envia a DGI Envia a UCP
Presenta .
certificado de Eleva certificado a Verifica Si
redeterminacion DGI > : ; Y?
para el cobro éaprueba?
Envia a UCP Envia a DGI <
No

Corrige y vuelve a
enviar

Envia a DGI

Verifica situacion
de contratista
ante AFIP y emite
orden de pago

Envia a DGA)J

!

Solicita factura a EC
Emite cheque o
transfiere el pago

comunica a DGI
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Apéndice 1
"GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL"

Anexo I: Subcomponente 2.1

“Expansion y fortalecimiento de la gestion de la
infraestructura educativa”

CONTRATO DE PRESTAMO N°
5585/0C-AR

-PRINI 11-
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

AAS
BID
DNP
DGI
EAS-G
ME
MARRC
MPAS
NDAS
PGAS
PGASc
uce

Andlisis Ambiental y Social

Banco Interamericano de Desarrollo

Direccién Nacional de Planeamiento

Direccidn General de Infraestructura

Evaluacién Ambiental y Social Global

Ministerio de Educacién de la Nacién

Mecanismo de Atencidn de Reclamos y Resolucién de Conflictos
Marco de Politica Ambiental y Social del BID

Normas de Desempefio Ambiental y Social del BID

Plan de Gestion Ambiental y Social

Plan de Gestion Ambiental y Social a nivel constructivo
Unidad de Coordinacién Provincial
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PLAN DE ACCION AMBIENTAL Y SOCIAL (PAAS)

Este PAAS puede ser revisado de vez en cuando durante la ejecucién del Proyecto para reflejar la gestién adaptativa de los cambios del Proyecto
y las circunstancias imprevistas o en respuesta a la evaluacién de desempefio del Proyecto realizada bajo el PAAS en si. En tales circunstancias, el
ME, acordara los cambios con el Banco y actualizara el PAAS para reflejar dichos cambios.

Tema

Accion

Evidencia

Hito

NDAS-1. Evaluacion y gestion de riesgos e impactos ambientales y sociales

Categorizacidn y
requisitos de evaluacién
de los proyectos

Presentar las Fichas de evaluacidon
socioambiental y los pliegos de licitacidon
de los tres primeros proyectos
asimilables a categoria B

La Fichas de evaluacion socioambiental identifican
y evaluan potenciales impactos y riesgos del
proyecto. Los pliegos de licitacion de los proyectos,
asimilables a categoria B, incluyen un anilisis
ambiental y social y un PGAS

Antes de los procesos de licitacion de los|
tres primeros proyectos de categoria B

Desempefio
socioambiental de la
operacion

Presentar los tres primeros informes
semestrales.

Presentacion de los avances de implementacion
de llos PGAS en los informes semestrales de
progreso, incluyendo las acciones desarrolladas en
el Marco de Participacion de las Partes
Interesadas

Previo a la entrega del primer, segundoy|
tercer informe semestral de progreso.

NDAS-2. Trabajo y condiciones laborales

IAdquisiciones

Presentar la version actualiza del proceso
de debida diligencia sobre el riesgo de
trabajo forzoso en la cadena de
suministro o paneles solares a base de
silicio

El SGAS cuenta con un procedimiento para el
analisis, la gestion y el seguimiento de riesgos de
trabajo forzoso en la cadena de suministros. Los|
pliegos de licitacion incluyen los requisitos de|
debida diligencia

Una vez se conozca la capacidad instalada
de paneles solares y antes de los
procesos de licitacion de obra.

NDAS-10. Participacion de las partes interesadas y divulgacion de

informacion

Plan de Participacion de|
las Partes Interesadas

Presentar los informes de consulta de los
tres primeros proyectos asimilables a
categoria B

Los informes de consulta identifican y analizan las|
partes interesadas, consultan a los interesados
sobre cdémo perciben los potenciales beneficios y
riesgos de la operacién y toman en cuenta vy,
documentan los puntos de vista expresados en las

Antes de las obras de los tres primeros
proyectos asimilables a categoria B.

consultas
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1. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
A Marco Normativo

Los Proyectos que se lleven adelante en el marco del Proyecto se ajustaran a la normativa nacional,
provincial y municipal (segun corresponda), incluidas las obligaciones aplicables contraidas por el pais en
el dmbito del derecho internacional.

Se contemplaran las medidas para dar cumplimiento a las Normas de Desempeiio Ambiental y Social
(NDAS) del Marco de Politica Ambiental y Social (MPAS) del BID activadas en la Evaluacion Ambiental y
Social Global (EAS-G) que se desarrolld durante la preparacion de la Operacion. Adicionalmente, se
consideraran otros estandares internacionales de referencia en la materia, asi como con sus respectivas
guias de implementacién, y de acuerdo con las disposiciones ambientales y sociales especificas incluidas
en el Contrato de Préstamo.

B Criterios de Elegibilidad
Los proyectos seran no elegibles si presentan por lo menos una de las siguientes caracteristicas:

e Proyectos que se encuentren en dreas con alta vulnerabilidad a situaciones criticas de riesgo
ambiental por causas antrdpicas o de procesos naturales recurrentes de dificil y/o costoso
tratamiento de mitigacion.

e Habitats Naturales Criticos: Proyectos que comprometen sitios de interés ecoldgico y/o de
conservacién, como nacientes de rios, areas de recarga de napas o habitat particulares, areas
naturales protegidas.

e Sitios Culturales Criticos y Pueblos Indigenas o Minorias Etnicas: Proyectos que comprometan en
forma directa a sitios y/o estructuras de valor histérico, arqueoldgico, religioso o cultural, o
asiento de poblaciones originarias.

e Reasentamiento Involuntario: Proyectos que impliquen el reasentamiento de poblacion.

e Afectaciones a medios de vida significativos (desplazamiento fisico o econédmico): proyectos que
causen impactos significativos adversos relacionados a afectaciones de medios de vida o
actividades econdmicas.

C Seleccion del sitio

La UCP preparara el proyecto técnico acorde al prototipo adecuado para su realidad local, lo cual asegura
un alto nivel de adaptabilidad de las escuelas respecto al medio ambiente, minimizando impactos
generados por cambio de uso del suelo y afectacién al paisaje.

Los nuevos edificios se implantaran en terrenos que se encuentran vacias, libres de construcciones previas
y de ocupantes (con declaracién jurada de la autoridad competente que lo certifique — esta condicion no
aplica para ampliaciones de edificios existentes en funcionamiento), por lo tanto, las demoliciones y el

consiguiente traslado y disposicion de escombros serd minimizado.

D Preclasificacion y Categorizacion
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Los proyectos de obras previstos en PRINI Il se consideran, acorde a la clasificacion del Banco, como
Categoria B y requieren de un analisis ambiental y/o social centrado en temas especificos identificados
durante el proceso de seleccién, un Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), asi como un proceso de
Consulta Significativa.

E Procesos de Participacion con las partes interesadas
Divulgacién de informacién

Todos los proyectos, junto con sus respectivos Analisis y/o Estudios Especificos Ambientales y Sociales,
deberdn ser objeto de divulgacion de manera clara y accesible para la poblacidn en general. Para dicho
efecto se utilizard el sitio web del ME y de las provincias o municipios involucrados, asegurando el
cumplimiento de la normativa nacional y los procedimientos previstos por la NDAS 10 - Participacion de
las Partes Interesadas y Divulgacion de Informacidon del MPAS del BID y de acuerdo con el Plan de
Participacion de las Partes Interesadas, con pautas y lineamientos para realizar de manera adecuada e
inclusiva el proceso de divulgacion e informacidn publica del Proyecto y sus respectivos proyectos.

Consulta significativa

Se requiere de, al menos, un proceso de consulta significativa con las partes afectadas. Dicho proceso debe
integrar al menos a las partes afectadas directamente por la implementacién del Proyecto. Los planes
sociales y ambientales podran ser modificados para incorporar las sugerencias y acuerdos surgidos en
dichas instancias. En el Anexo B se presenta el modelo para llevar adelante la consulta significativa, segln
alcance del proyecto. Por ultimo, se debera elaborar un Informe de Consulta significativa con el proceso
debidamente documentado.

Mecanismo de Atencion de Reclamos y Resolucién de Conflictos (MARRC)

El Proyecto contard con un sistema de interaccién permanente para la recepcion de opiniones, consultas
y sugerencias, y un modulo de gestidn de reclamos y resolucidn de conflictos durante toda su ejecucion.
En el Anexo C se presentan los lineamientos y procedimientos para el desarrollo e implementacién del
Mecanismo de Atencion de Reclamos y Resolucidn de Conflictos.

F Procesos socioambientales durante la fase de construccién

Pre-constructiva

El ME preparara los pliegos para la seleccién de oferentes, detallando los requerimientos de gestion
ambiental y social (incluyendo los lineamientos del PGAS a preparar por la Empresa Constructora). El
Contratista elaborara y presentara el Plan de Gestion Ambiental y Social a nivel constructivo (PGASc) a ser

implementado durante la ejecucién de la obra.

Monitoreo y Evaluacién
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Todos los proyectos deberdn contar con un responsable ambiental y social por parte del contratista a cargo
de la implementacion del PGASc. El responsable ambiental y social debe elaborar (segun la prioridad
establecida por el ME) un Informe Ambiental y Social de Seguimiento (IASS) de Obra y elevarlo al ME.

Finalizacion

A la finalizacidn de las obras, el responsable ambiental y social deberd elaborar un Informe Final Ambiental
y Social, el cual sera elevado para su aprobacién por el ME. El personal del ME y del BID podran realizar
visitas a las obras y solicitar informacién como parte del monitoreo y seguimiento de la ejecucién de los
PGASc, y/u otros Planes asociados a los proyectos.

G Procesos socioambientales durante la Fase de Operacién
Monitoreo y Evaluacién

Durante la etapa de operacidn y mantenimiento, el seguimiento de los proyectos serd responsabilidad de
cada area operativa, segun el caso (organismos competentes, entes de saneamiento, municipios, etc.). A
modo orientativo, se presenta el esquema general de Gestién Ambiental y Social del Proyecto.

H. Plan de Gestion Ambiental y Social

A continuacidn, se presentan Medidas de Mitigacion y Programas de Gestion socioambientales que
deberan implementarse durante las etapas de disefio, construccion y operacidon de cada proyecto, y se
aplicaran de manera general a toda la estructura organizacional del ME, incluyendo a contratistas,
proveedores principales, y a lugares, instalaciones o actividades especificas, segin la naturaleza y escala
de cada proyecto.

Fase de disefio

Las medidas de mitigacion en la fase de disefio se refieren a las actividades realizadas durante la
preparacion, disefio y desarrollo de los proyectos ejecutivos. Incorporar las variables ambientales y
sociales desde un comienzo del ciclo de proyecto permite anticipar problemas e impactos negativos y
muchas veces, reducir los costos de la gestién socioambiental, evitando, por ejemplo, compensaciones o
reparaciones costosas que se podrian haber prevenido con un disefio adecuado.

Las medidas de mitigacidn generales que deben implementarse en la fase de disefio para los impactos y
riesgos identificados incluyen:

a) Involucrar a los profesionales socioambientales del ME desde el inicio del disefio de los proyectos
ejecutivos, participando en la evaluacién de alternativas, y en incorporar consideraciones
ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional en los Proyectos Ejecutivos.

b) Incorporar al disefio del proyecto todos los aspectos normativos y reglamentarios establecidos
por la legislacién vigente (en los niveles nacional y local) y por las Normas de Desempefio
Ambiental y Social del BID, tanto para temas ambientales y sociales, como de higiene, seguridad
y salud ocupacional en obra.

c) Incorporar al disefio del proyecto la retroalimentacion obtenida de los procesos de participacion
y de Consulta significativa con las partes interesadas.
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d) Incorporar a los pliegos para la seleccion de oferentes los aspectos de gestién ambiental y social
de cumplimiento de parte de la contratista.
e) Incorporar en los pliegos licitatorios el requerimiento de considerar el presupuesto para la
implementacion de los programas del PGAS, las Normas de Desempefio del BID y la legislacion
nacional y local aplicable a cada proyecto.
f) Incorporar desde la fase de disefio del proyecto la implementacién de un Plan de Participacion
con las partes interesadas. Dicho plan se elaborara acorde con la naturaleza y escala de cada
proyecto y sus posibles riesgos e impactos, y con las circunstancias a nivel de proyecto para dicha

participacion.

Esquema general de Gestion Ambiental y Social del Proyecto
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Fase constructiva

Las medidas de mitigacién en la fase de ejecucidn de obras se concentran en evitar, reducir o compensar
los dafios negativos que las actividades de construcciéon del proyecto pueden tener sobre el ambientey la

comunidad.

La firma contratista de cada proyecto serd la responsable de la implementacién de un Plan de Gestién
Ambiental y Social a nivel constructivo (PGASc), conteniendo las correspondientes medidas de mitigacion.
En el Anexo C se presenta un Guia de Contenidos de un PGAS.

La inclusion de estos programas y la complejidad de su desarrollo estara dada en funcion de si se trata de
obras de reforma, ampliacién o construccién de Jardines de Infantes, de acuerdo con lo indicado en la

siguiente Tabla.

Programas del PGAS a Incluir segtin Complejidad del Proyecto

Ambito Laboral (con foco en COVID-19)

. . Tipo I: Tipo Il: Tipo lll:
Programas del PGAS a incluir Ipo ., Ip? ., 'po .,
Remodelacion Ampliaciéon  Construcciéon

1. Mo.n.ltor_elo y Control de Cumplimiento de Medidas X (minimo) X X
de Mitigacién
2. Instalacién de Obras y Montaje del Obrador X (minimo) X
3. Manejo de Flora y Areas Verdes X (minimo) X
4. Gestion de Efluentes X
5. Manejo de Sustancias Quimicas X
6. Gestidn de Residuos X (minimo) X X
7. Calidad de aire, ruido y vibraciones X (minimo) X
8. Seguridad Vial y Ordenamiento del Transito X (minimo) X
9. Control de Plagas y Vectores X
10. Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria X X X
11. Gestion de Afluencia de Mano de Obra X X X
12. Capacitacidn Socioambiental al Personal de Obra X X
13. Plan de Contingencias X (minimo) X (minimo) X
14. Coordinacién con Prestadoras de Servicios por .

X (minimo) X
Red
15. Informacidn y Participacién Comunitaria X (minimo) X (minimo) X
16. Procedimiento de Descubrimientos Fortuitos X (minimo) X
17. Desmovilizacién y Restauracién. Cierre de .

X (minimo) X
Obrador.
18. Prevencion de Enfermedades Infecciosas en el .

X X (minimo) X

Fase operativa

Durante la etapa de operacion, el seguimiento de los proyectos sera responsabilidad de cada area
operativa (organismos competentes, entes de saneamiento, municipios, etc.) de la jurisdiccidn provincial.
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La sustentabilidad de los proyectos estard condicionada al correcto uso de la infraestructura y
equipamiento, asi como a las acciones de mantenimiento, que se deben desarrollar tanto desde la

institucion como de la propia comunidad.

A tal efecto, se recomienda que, en la fase operativa, la UCP prepare e implemente un PGAS, en armonia
con su politica ambiental y sistema de gestion ambiental y social, y con los lineamientos que se presentan

en la siguiente tabla.

N Programa
1 Programa de Gestién de Residuos Sélidos
2 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
3 Programa de Quejas y Reclamos
4 Programa de Capacitacion
5 Plan de Contingencias
Anexo A. Informe Expeditivo de impacto ambiental y social

OBRAL ... b b R bR bR R bbbttt

Riesgo / Impacto Ambiental

Parametros de evaluacién para la eleccién del lugar
Si

No Acep Inacep

1. ¢Se encuentra el lugar del proyecto ubicado en o cerca de:

una zona de cualidades estéticas Unicas o excepcionales?

una zona donde hay hacinamiento?

un lugar o zona de atraccion turistica?

un parque o zona utilizada habitualmente para recreacién de la poblacién?

zonas que se reservan o debieran reservarse para:

habitat de fauna salvaje?

especies acuaticas?

ecosistemas excepcionales?

puntos culturales, religiosos o histéricos del pais?

sitios con caracteristicas arqueoldgicas o paleontoldgicas?

pesquerias comerciales?

zonas o parques industriales?

canteras?

plantas de tratamiento cloacales?
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Parametros de evaluacion para la eleccion del lugar

Riesgo / Impacto Ambiental

Si

No

Inacep

rellenos sanitarios?

lagos, arroyos, esteros, otros?

2. ¢Estd el lugar del proyecto incluido en un documento de planificacién adecuado
o aplicable (por ejemplo, un plan maestro del area, cédigo de urbanizacion y
edificacion)?

3. ¢Esta el lugar en una zona susceptible a:

terremotos?

corrimiento de tierras?

derrumbamientos o hundimientos del terreno?

fendmenos de contaminacion del aire?

inundaciones?

lluvias excesivas?

zonas de anegamiento temporario o permanente?

pérdidas de suelo debido a erosion?

riesgos radioldgicos?

4. ¢Existe algun reglamento pertinente para el desarrollo del lugar que éste relacionado con:

la prevencion de pérdidas de suelos?

la rehabilitacion de areas perturbadas?

o la prevencion de la contaminacion?

5. éExisten condiciones potenciales para la contaminacidn del aire o de aguas en
el emplazamiento del proyecto?

6. ¢Ha habido informes sobre contaminacion del aire o de aguas debido a
problemas en la zona del proyecto?

7. ¢Existe contaminacion de las aguas de superficie debido a escurrimientos y
erosion?

8. éExiste un historial de brotes extensos de enfermedades graves y/o
transmisibles en el area del proyecto?

9. ¢Se emplean las aguas de superficie corriente abajo o en el area del proyecto para cualquiera de los fi

tes:

abastecimiento publico de agua para beber?

recreo (bafio o pesca)?

pesca deportiva o comercial?

habitat de especies acudticas Unicas o valiosas?

riego de cultivos agricolas?

Parametros de evaluacion sobre tratamiento de efluentes cloacales
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Parametros de evaluacion para la eleccion del lugar

Riesgo / Impacto Ambiental

Si

‘ No ‘ Acep ‘Inacep

10. ¢ Descargara el proyecto aguas residuales en:

¢Sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento (municipales o existentes en
el lugar)?

¢Sistemas de eliminacion de tierra?

¢Pozos profundos?

¢Dispositivos de retencién en el lugar (estanques de estabilizacion)?

¢Otras instalaciones de tratamiento in situ?

Consideraciones sobre el acceso

11. ¢El proyecto esta ubicado en cercanias de una importante via de
comunicacion (avenida, autopista, ruta, ferrocarril)?

12. ¢El proyecto impactara en el sistema de transporte publico de la zona en
determinados horarios y frecuencias?

13. ¢El transito existente implica potencialmente algun riesgo para los alumnos y
docentes?

Limitaciones a la ubicacién del Edificio Escolar

14 ¢El proyecto esta ubicado a...?

a- A menos de 300 mts. de lugares que representen peligro fisico o influencia
negativa?

b- A menos de 500 mts. de focos de contaminacién ambiental?

c- A menos de 100 mts de cables de Alta Tensién?

15. ¢Existen pueblos indigenas en el area del proyecto o se realizara el mismo en
una comunidad indigena?

16. éExisten actividades no vinculadas con el proyecto que se estén
desarrollando con o sin permiso en el sitio y que deban ser desplazadas a
consecuencia del desarrollo del proyecto?

17. Existen otros Parametros no contemplados en este listado de
comprobaciones que merezcan ser destacados?

Comentarios:
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Riesgo / Impacto Ambiental

Parametros de evaluacion para la eleccion del lugar

Si ‘ No ‘ Acep ‘Inacep

En caso de haber respondido Sl a la pregunta 15, debera desarrollarse el correspondiente Plan de Pueblos Indigenas (PPI), de
acuerdo con los lineamientos de la Politica Operativa sobre Pueblos Indigenas (PPI)

En caso de haber respondido Sl a la pregunta 16, el proyecto no podra ser elegible.

En caso de haber respondido afirmativamente cualquiera de los otros 17 puntos del listado de comprobaciones, se deberan
enunciar las medidas de mitigacion a tomar para atemperar el impacto:

ENn1a Ciudad de....ccoviiiiiiiieiieeciee e , Provincia de....oocvee i ,alos........... dias del
MES A uuiiiiiiiiiiiiie e del afo.............. s €l SH @i s , en su
[oF: | ¢ Tt < ol o [T U URRRRPRROt manifiesta conformidad sobre los 17 puntos consignados en la

presente planilla

Firma y Aclaracion:
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Anexo B. Lineamientos para una consulta significativa

Consideraciones Generales

De conformidad con la Norma de Desempeiio Ambiental y Social 10 “Participacién de las Partes
Interesadas y Divulgacidn de Informacién” sobre Consulta Publica, los proyectos de Categoria B a financiar
bajo el Proyecto requerirdn de un proceso de consulta.

El objetivo del proceso de consulta es Informar a las partes interesadas sobre los impactos (negativos y
positivos) socioambientales, las medidas de mitigacidon y del mecanismo de atencion de quejas y reclamos
de los proyectos. Asimismo, el proceso incluye un espacio para que las partes interesadas puedan expresar
sus opiniones, preocupaciones y compartir oportunidades de mejora en los temas socio ambientales del
proyecto.

Este proceso de consulta debe realizarse de acuerdo con la Guia de Consulta del BID (descargable en
http://dx.doi.org/10.18235/0000776) y la guia de Planificacion de las Consultas Virtuales en el Contexto
de COVID-19: Orientaciones para Agencias de Gobierno y Unidades Ejecutoras de los Proyectos
(descargable en http://dx.doi.org/10.18235/0002502).

El proceso debe garantizar que, antes de la consulta, se presente la informacién para asegurar el
entendimiento de los impactos socioambientales y las medidas de mitigacion propuestas de los proyectos
y de los procesos de obra correspondientes. Una vez se lleven a cabo las consultas, el Informe de Consulta
se deberd adjuntar a la version final de los Analisis Ambientales y Sociales de los Proyectos respectivos.

Etapas de la Consulta Significativa

La programacion y difusién del proceso de participacion, consulta e informacidn garantiza la participacion
de las partes interesadas. Se contara con la asistencia de los grupos que puedan verse afectados de manera
adversa por las actividades del proyecto y aquellos grupos que hayan sido identificados como partes
interesadas, independientemente de que no pertenezcan a la poblacidn afectada.

El proceso de consulta considerard, como minimo, los siguientes elementos:

1. Identificacion de las partes interesadas (previamente identificadas en el proceso de divulgacién
de la informacion)

2. Convocatoria a Evento de Consulta y documentos para socializar y disponibilidad de la
informacién

3. Desarrollo del Evento de Consulta (contenido, mecanica, documentacidn, etc.)

4. Informe de Consultas y documentacién del procedimiento

Identificacidn de las partes interesadas
Se consideran partes interesadas a personas, grupos u organizaciones que tienen un “interés” en los

beneficios que se ponen en juego al implementar el proyecto, o se veran afectados por su implementacién
de manera transitoria o permanente.
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El ME/UCP identificara, en forma amplia e inclusiva, los actores o grupos de interés para asegurar que cada
uno de los grupos identificados estén representados y tengan la oportunidad de expresar sus opiniones.

Desarrollo del Evento de Consulta Significativa

La coordinacién de los encuentros estard a cargo de especialistas sociales y ambientales y de los
responsables de la ejecucidn del proyecto con experiencia en instancias de consultas publicas y procesos
de participacion.

Se informara que el proyecto se enmarca en las politicas y marco normativo del BID debido a que es el
organismo financiador del Proyecto.

Posteriormente, se describird el proyecto, incluyendo sus objetivos, principales caracteristicas vy
alternativas consideradas, los principales proyectos a financiar, y los impactos ambientales y sociales tanto
en la etapa de obra como en la de operacién, asi como las medidas de mitigacion disefiadas para una
adecuada gestion ambiental y social del Proyecto.

Mas alla de los desafios que las caracteristicas técnicas del proyecto pudieran plantear, se deberd asegurar
que la explicacidn sea clara y que el lenguaje utilizado permita a las personas asistentes comprender los
principales aspectos del Proyecto y sus impactos. Estd explicacién debera estar apoyada por material
grafico que facilite la exposicion.

Acorde a las caracteristicas de las obras, se hara énfasis en los impactos temporales y las medidas previstas
para minimizarlas y mitigarlas.

Luego se dard lugar a las preguntas de los asistentes, ofreciendo la posibilidad de realizar preguntas por
escrito (via la plataforma de chat de la videoconferencia). No obstante, el ME podra autorizar el uso de la
palabra a algunos invitados que asi lo prefirieran, ya que siempre se debera tender a asegurar que quienes
quieran participar puedan hacerlo, poniendo a disposicion multiples vias de comunicacidn.

Cuando el tenor de las preguntas realizadas haga posible que sean contestadas por las autoridades en el
momento, se procederd a dar la respuesta y esto debera ser reflejado en el informe. En los casos en que
no sea posible, las respuestas deberan ser incluidas luego en los informes de consultas.

Una vez finalizada la etapa de preguntas, se debera dar a conocer la fecha y forma en que se publicaran
los informes de consultas para que las personas participantes puedan acceder y hacer sus observaciones,
si las tuvieran. En esta instancia, se dara a conocer el mecanismo de gestidn de reclamos del proyecto. El
ME informara claramente a los participantes que las instancias de participacién son abiertas, constantes y
se pueden realizar durante todo el ciclo de vida del proyecto.

El registro de las consultas incluird también capturas de pantalla de cada evento, (o fotos) y un listado de
asistentes inscriptos (con nombre y apellido, correo electrénico), como asi también todo evidencia o

documentacién que sirva de respaldo para dicho proceso.

Si la modalidad elegida para llevar adelante la consulta fuera presencial se adaptard el procedimiento a
esa modalidad.

Informe de Consultas Significativas
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Las instancias de consultas se sistematizardn en informes conteniendo las principales preocupaciones
planteadas, indicando cémo se abordaron en el momento o, cuando correspondiera, cuales fueron las
respuestas elaboradas con posterioridad y cdmo fueron comunicadas a los interesados y al publico en
general.

Si bien las consultas no son vinculantes, se evaluaran las propuestas recibidas, incluyendo la explicaciéon
sobre su pertinencia o no en los informes. Si éstas fueran pertinentes, los informes de consultas incluirdn
las propuestas de cambios en el PGAS, con recomendaciones para: i) disefio del Proyecto; i) medidas de
mitigacidén y iii) mecanismo de quejas y reclamos.

Los contenidos minimos de los informes de Consultas, sin perjuicio de otros que se consideren necesarios
a partir del desarrollo de las consultas, son los siguientes:

e Estrategia de participacion: Descripcion de coémo se desarrolldé el proceso de consulta
(coordinaciones previas con autoridades, actores claves, metodologia, seleccion de temas a
tratar, etc.).

e Mapeo de partes interesadas (grupos, instituciones o personas que fueron invitadas) y criterio
de seleccidn de los actores convocados; mecanismo de invitacion.

e Difusidn: Invitaciones cursadas y publicaciones de la convocatoria en sitios web institucionales y
medios de comunicacién.

e Fechas, horarios y sede (para consultas fisicas) o plataforma tecnoldgica (para consultas
virtuales) de los eventos.

e Analisis de las personas asistentes a las actividades (en comparacion a las personas invitadas).
Informacién desagregada por género y por institucién participante. Este requisito ha sido
cumplimentado en la consulta a nivel Programa efectuada por el MDS.

e Materiales enviados y/o publicados antes de las consultas y utilizados durante las mismas.

e Sintesis de las exposiciones realizadas.

e Consultas realizadas y respuestas (Propuestas, reclamos o preguntas realizadas por los
asistentes y como fueron atendidas). Indicar las respuestas dadas en el momento vy
aquellas que, por la naturaleza de la pregunta o comentario recibido, se elaboraron con
posterioridad al desarrollo del evento. Indicar si alguna consulta generé alguna modificacion
al proyecto y/o a las medidas de mitigacién. O si se identificé un nuevo riesgo o impacto
ambiental.”

e Las conclusiones principales sobre percepcién positiva o negativa del Proyecto por las personas
participantes, incluyendo los acuerdos.

e Elementos recogidos de las consultas, e incluidos en la versién final de los documentos
ambientales y sociales correspondientes al Proyecto.

Como anexo a dicho informe se adjuntara:

o Copia de la presentacion realizada (hay que asegurar que se hayan presentado los impactos y las
medidas de mitigacion del proyecto especifico).

e Copia ejemplo de las cartas de invitacidon enviadas.

e Lista de personas invitadas a participar (Es muy importante que no se difundan los nombres de
las personas participantes sin su autorizacion explicita)
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e Lista de participantes: personas interesadas/afectadas, participantes gubernamentales,
institucionales, y de la poblacién en general.
e Fotografias / capturas de pantallas o registro filmico de la actividad.

Los informes de consultas se publicardn en el sitio web institucional del ME de acuerdo con lo comunicado
a las personas participantes en las reuniones de consultas.

Consultas significativas focalizadas a determinados grupos

Si el Proyecto tuviera acciones vinculadas a reasentamiento involuntario, pueblos indigenas o patrimonio
cultural, se aplicarian requisitos especificos de divulgacién y consulta acorde a las politicas del BID. Sin
embargo, en la evaluacidon ambiental y social realizada durante el disefio del PRINI Il, se considerd que no
se requieren en el caso de reasentamiento involuntario y patrimonio cultural. En tanto que, para pueblos
indigenas el PRINI Il no requiere de un proceso de CLPI (Consentimiento Libre, Previo e Informado) debido
a que no se realizaran ninguna de las acciones que se detallan a continuacion:

a) Impactos sobre las tierras y los recursos naturales sujetos al régimen de propiedad tradicional o
bajo uso consuetudinario.

b) Patrimonio cultural que es esencial para la identidad o los aspectos culturales, ceremoniales o
espirituales de la vida de los pueblos indigenas.

c) Reubicacién de pueblos indigenas fuera de sus tierras y recursos naturales sujetos al régimen de
propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario.

Sin embargo, en el marco del Proyecto y a nivel de la ejecucidn de los proyectos especificos se podra llevar
a cabo la consulta y participacion informada (CPI) de manera culturalmente apropiada, con los mismos
requisitos que una consulta significativa y con el objetivo establecer un didlogo directo con las
comunidades originarias de manera temprana, oportuna y culturalmente apropiada.

Anexo C. Mecanismo de atencidn de reclamos y resolucion de consultas (MARRC)
Consideraciones Generales

El Programa de APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIAY LA POLITICA DE UNIVERSALIZACION
DE LA EDUCACION INICIAL Il cuenta con un Mecanismo de Atencién de Reclamos y Resolucién de
Consultas (MARRC).

El MARRC tiene como objetivo arbitrar los medios y mecanismos para facilitar la recepcion de inquietudes
(consultas, reclamos, quejas, sugerencias) de las partes interesadas y afectadas del Proyecto, y responder
a las mismas a fin de solucionarlas, y de anticipar potenciales conflictos.

En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, se promovera la negociacién con el fin de alcanzar
la resolucién de éste, de forma que todas las partes interesadas (incluyendo el Proyecto) se vean
beneficiadas con la solucién.

Dicho mecanismo funciona a lo largo todo el ciclo de vida del Proyecto. El procedimiento de gestién de

qguejas y reclamos cubre el proceso de recepcion, gestion o tratamiento del reclamo y el cierre
documentado del mismo.
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Principios del sistema de gestién del MARRC

El Proyecto dispone de un sistema de gestion de retroalimentacidon/reclamos que comprende su
entrada/recepcion, andlisis, monitoreo, resolucidn y retorno a la ciudadania.

Los principios que aplican al sistema son:

e Elsistema de gestidn de interaccién/reclamos contara con mecanismos acordes con el contexto
provincial y local (municipal) y las caracteristicas socioculturales de los grupos involucrados del
Proyecto, con especial consideracion y respeto a los grupos mds vulnerables (jovenes, mujeres,
personas con discapacidad, personas migrantes, personas pertenecientes a comunidades
originarias, entre otras).

e Los procedimientos para reclamar, el proceso que seguird, el plazo y los mecanismos de
resolucién serdn ampliamente difundidos para su conocimiento por las partes interesadas y
reclamantes.

e En todos los casos se llevara un registro de la recepcién, analisis y resoluciéon de reclamos y
conflictos.

Lineamientos del MARRC
De manera general, el mecanismo sigue los siguientes lineamientos:

Proporcional: el Mecanismo tendrd en cuenta de manera proporcional el nivel de riesgo y los posibles
impactos negativos en las zonas afectadas.

Culturalmente apropiado: el Mecanismo contempla las costumbres locales de la zona.

Accesible: el Mecanismo es comprensible para todas las personas y sin costos asociados al mismo.
Confidencial: el Proyecto respeta la confidencialidad de la denuncia. La informacién y los detalles sobre
una denuncia confidencial sélo se compartirdan de manera interna, y tan sélo cuando sea necesario
informar o coordinar con las autoridades.

Transparente: el proceso y funcionamiento del Mecanismo es transparente, previsible, y facilmente
disponible para su uso por la poblacién.

Gestion del MARRC

El procedimiento se inicia con la presentacidn de la consulta, reclamo, queja y/o sugerencias (de manera
oral o escrita) por parte de cualquier persona vinculada a las acciones del Proyecto. El proceso termina
con el cierre y la conformidad en la resolucidon de ambas partes (la persona reclamante y los organismos
ejecutores). En el obrador se dispondra un libro de quejas y reclamos a disposicidn de vecinos y/o posibles
afectados. La Inspeccion es la encargada de la resolucidn del conflicto/reclamos y de mantener informada
a la DGI dentro de los 5 dias habiles.

Los reclamos recibidos por el ME/UCP por todos los medios de recepcién habilitados durante la
implementacién del Proyecto deben ser atendidos y clasificados.

Los reclamos que se reciban a nivel de proyectos individuales a ser financiados por el Proyecto (via las

empresas contratistas de cada obra, u organismos de la jurisdiccién municipal) deberan redirigirse a las
UCP en los ME provinciales.
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A fin de ampliar los canales de recepcién de inquietudes, se podra articular con los canales de reclamos y
consultas que poseen los Municipios de las areas de intervencién de los proyectos como asi también en
los jardines de infantes involucrados. En todos los casos los receptores locales derivan las inquietudes
presentadas al ME/ME Provincial como responsables del Proyecto y del Mecanismo.

Difusion del Mecanismo de Atencion de Reclamos y Resolucion de Consultas (MARRC)

Para la recepcidn y registro de reclamos, se habilitard una direccién de email especifica, y un buzén de
reclamos en los obradores de las empresas contratistas de proyectos bajo el Proyecto.

La informacidn sobre estos medios de recepcidn de reclamos se deberd difundir en los distintos canales
de divulgacién usados por el Proyecto, entre los que se encuentran:

a) Carteleria de obra: En cada proyecto se incluiran los datos de contacto del organismo ejecutor
para recepcién de reclamos (teléfono, correo electrdnico y sitio web). La carteleria explicativa se
coloca en las ubicaciones de obradores, en las inmediaciones del area de intervencién y sobre las
trazas a trabajar;

b) Reuniones formales e informales en lugares cercanos a las obras de los proyectos, para la difusion
y comunicacion de actividades relacionadas con la preservacién y conservacién ambiental
definidas en el proyecto, asi como para difundir los medios para atender a inquietudes y reclamos.
En estas reuniones se difundirdn los datos de contacto del ME para recepcion de reclamos
(teléfono, correo electronico y/o sitio web). Se pondrd a disposicion de un teléfono, email
especifico o red social para las autoridades de los jardines de infantes, empresas constructoras y
la comunidad.

c) Redes sociales de los organismos intervinientes: (WhatsApp, App robot, Instagram, Facebook,
Twitter, etc.).

d) Otros (a nivel local a consensuar con la comunidad y las Unidades de Coordinacién Provincial)

Los mecanismos de difusidn especificos para cada proyecto se deberdn detallar en cada una de las
Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social que debera ser elaborada en el marco de la ejecucién de los
proyectos de este Proyecto, a partir de la informacidn recabada sobre las comunidades especificas a ser
impactadas por los beneficios del Proyecto.

Recepcidn y registro de reclamos

Se dispondra de los siguientes mecanismos: recepcion en oficinas del Ministerio de Educacién de la
Nacidn, al igual que oficinas vinculadas a la gestion de los jardines de infantes en las Provincias.

Posibles canales habilitados para la recepcién de inquietudes:

e Correo electrénico institucional

e Espacios de participacion: Talleres, reuniones, etc.

e Obradores de las empresas contratistas, los cuales tendran a disposicion una linea telefénica y/o
correo electrdnico disponible para la atencion de inquietudes

e Mecanismos habilitados en jurisdicciones municipales (Atencién al vecino), en los jardines de
infantes.

e Unidades de Coordinacién Provinciales (UCP)

e Otros (a definir con la comunidad)
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Los datos de los canales de comunicaciéon especifico para cada proyecto deberan ser incorporados en la

Evaluacién de Impacto Ambiental y Social correspondiente.

Considerando la emergencia sanitaria que transita Argentina (y el mundo) se contemplaran herramientas
de acceso virtuales como canales de comunicacidn para realizar consultas y reclamos.

En este sentido se deberd evaluar la disponibilidad del acceso a las Tecnologias de Informacién y
comunicacion, como las habilidades y habitos de uso de la comunidad involucrada.

A continuacion, se presenta un modelo de formulario general para el registro de los reclamos recibidos, el

cual sirve de referencia para el Proyecto.

Modelo de Formulario para el registro de los reclamos

Formulario de Reporte de Atencion de Reclamos

Fecha:

Hora:

Lugar
ocurrencia:

de

Municipio:

Atendido por:

Reclamo:

Proyecto/Obra:

Ne
Seguimiento:

de

Derivado

Sl:

NO

Reclamo
Admisible

no

Descripcién de reclamo

Nivel
severidad

de

Baja
importancia

Mediana
importancia

Alta importancia

Alcance del
Evento

Nacional

Provincial

Municipal

Reclamo
Vinculado
Proyecto:

al

Reclamo no
vinculado al
Proyecto

Aclaracion

DETALLES DEL RECLAMO

TEMA

Social

Violencia de genero

Ambiental

Salud vy
ocupacional

seguridad

Otro

Estado
resolucién

de

En proceso

Necesidad de

respuesta inmediata

Resulto

Respuesta no

inmediata

Datos de Contacto de la persona Reclamante

Nombre:

Teléfono:

Email:
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Direccién:
Firma del
Reclamante

Evaluacion de reclamos

Todos los reclamos que ingresen por las diversas vias serdn registrados y gestionados teniendo en cuenta
el criterio de proporcionalidad (nivel de riesgo y posibles impactos negativos).

En caso de que se trate de un reclamo relacionado con la obra, el mismo serd considerado y respondido
por la empresa Contratista con supervision de la UCP del ME Provincial y conocimiento del ME.

Todos los reclamos que correspondan a actuaciones de otros organismos y que no estén bajo la influencia
directa del Proyecto se derivaran al organismo que corresponda, en el transcurso de dos dias habiles de
recibido, informando al reclamante sobre la continuidad del reclamo.

Para todo reclamo que corresponda a la drbita de actuacion del Proyecto, se acusara recibo por parte del
ME dentro de los dos dias habiles de recibido, iniciando, de manera inmediata y de acuerdo con la
urgencia, el tratamiento de la cuestion levantada. Para ello, la contratista deberd comunicar a su vez en
forma inmediata los reclamos recibidos en el obrador cuya resolucién no dependiera de una accién
inmediata de la contratista.

Después de recibir un reclamo, éste debe ser evaluado en términos de severidad, implicaciones de
seguridad, complejidad e impacto, entre otros, para tomar acciones inmediatas que correspondan. Los
reclamos deben ser respondidos en forma oportuna de acuerdo con la urgencia del pedido.

En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante serd informado de la decisién y de
los motivos de ésta. Para ello, se brindara informacidn pertinente, relevante y entendible de acuerdo con
las caracteristicas socioculturales del reclamante.

Los reclamos recibidos serdn categorizados de acuerdo con lo siguiente:

NO ADMISIBLE: Las quejas o reclamaciones que no cumplan con uno o mas de estos requisitos:

No vinculado directamente con la obra, sus contratistas y con las acciones del proyecto.

Su naturaleza excede el dmbito de aplicacion del MARCC.

No hay una causa real de la accidn.

Hay otros mecanismos formales e instituciones para presentar la queja de acuerdo con la naturaleza de la
queja.

Si se relacionan con temas laborales, deben ser dirigidas a las instancias correspondientes de la empresa
constructora.

IMPORTANCIA BAJA: Corresponde a las quejas que no requieren resolucidn, sino sélo informacién o una
cierta clarificacién que debe facilitarse a la persona demandante. Esta categoria incluye quejas que han

sido previamente evaluadas y recibieron una respuesta definitiva del Proyecto.

MEDIANA IMPORTANCIA: Las quejas y reclamos relacionadas con la salud, el medio ambiente, el
transporte, y los contratistas y subcontratistas.
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ALTA IMPORTANCIA: Incluye las quejas relacionadas con la seguridad del personal, asi como de aquellos
relacionadas con la salud y seguridad de los frentistas de obra.

En funcidn de la importancia de la queja se canalizara para su atencidn. Dentro de un plazo no superior a
diez dias habiles, el responsable social de la contratista o las dependencias de los organismos ejecutores
en que se registre la queja evaluara la documentacién presentada por el demandante.

Cuando sea posible, si se requiere informacién adicional para la correcta evaluacidn de la queja, el equipo
del ME se pondra en contacto con el demandante en un plazo mdximo de diez dias habiles, para obtener
la informacién necesaria. Una vez que la queja es completada y revisada, el personal del proyecto
procedera a registrar la queja y enviara una copia al ME.

El expediente incluird, junto a la queja, un resumen de la misma realizado por el Proyecto y el nombre de
la persona que la recibidé y procesé. La informacién de registro se actualizara periddicamente para reflejar
el estado actual del caso hasta que la queja se haya resuelto definitivamente.

Mecanismo de Cierre de Reclamos y Monitoreo
La resolucidon de reclamos se realizard por medio de tres instancias:

a) Contratista: El Contratista estard a cargo de los reclamos que surgieran durante la etapa
constructiva causados por riesgos o impactos propios de la etapa de construccion de las obras.
Incluyen molestias para el transito, riesgos de accidentes; riesgo de contaminacion de cursos
superficiales y/o acuiferos; riesgo de contaminacion del suelo; eliminacion de la cobertura
vegetal; riesgo de atropello de animales, accidentes de transito, entre otros.

b) Instancia Interna de los organismos ejecutores: Si la resolucién no fuese posible luego de los
analisis de la Contratista se remitird a la UCP y al ME (segun corresponda) para su analisis y
resolucion.

c) Instancia externa al ME: Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ambito de la
obra, la persona interesada podra exponer su reclamo por otras vias de entrada habilitadas, tales
como la Defensoria del pueblo de la Nacién.

Solucion de conflictos

En caso de que no haya acuerdo entre los organismos ejecutores y un/a reclamante, sea por una inquietud
rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solucidn a implementar, se deberan arbitrar los medios para
alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la participacién

de terceros técnicos, invitar a mesas de dialogo, mediaciones, conciliaciones, etc.

Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ambito de la obra, la persona interesada podra
exponer su reclamo en sede administrativa, ante la Defensoria del pueblo de la Nacién.

La UCP garantizard que la atencion de reclamos y la resolucién de conflictos se lleven a cabo de una manera
adecuada y amplia.

Respuesta a reclamos
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Los reclamos de importancia baja seran atendidos en un plazo maximo de 30 dias calendario, los reclamos
de importancia media seran atendidos en un plazo de 15 dias calendario y los reclamos de importancia
alta serdn atendidos en un plazo maximo de 7 dias calendario. Los plazos establecidos pueden ser
ajustados por el ME.

En todos los casos, se redactara un acta de atencién de queja que serd suscrita por la persona que presenté
la queja en conformidad de la atencién de la misma. La UCP sistematizara los registros de queja y las actas
de atencién de las mismas.

Seguimiento y documentacion

La UCP es el responsable de mantener una base de datos actualizada con toda la documentacion e
informacion relacionada con las quejas que se presenten. Este equipo también es responsable de dar
seguimiento al proceso de tramitacion de las quejas, en coordinacidon con las areas involucradas, y de
facilitar la participacion del demandante en el proceso.

Un formulario de seguimiento se completara para cada caso. Una vez que se alcance un acuerdo, el equipo
de gestidn social y ambiental es responsable de dar seguimiento para confirmar que las medidas de
resolucidn correspondientes se estan aplicando.

El registro de quejas debera demostrar que todas estas acciones y los procesos se llevaron a cabo siguiendo
lo establecido en el presente documento.

En él se recogeran:
e Fecha en que la queja fue registrada;
e Persona responsable de la queja;
e Informacidn sobre las medidas correctivas propuestas/comunicadas por el demandante (si
procede);
e Fechaen que la queja se cerrd; y
e Fecha de la respuesta fue enviada al denunciante.

Plazos

Todas las quejas deben ser registradas y su propuesta de solucién debe ser comunicada a la parte
interesada dentro de un plazo estipulado (se sugiere 30 dias).

Monitoreo del MARRC

Todo reclamo cerrado con conformidad por parte del reclamante serd monitoreado durante un lapso
razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de la queja o reclamo fueron efectivamente
solucionados. El plazo estimado para tal fin es de seis meses contados a partir de la respuesta y/o solucion
al reclamo.

Cronograma de implementacion

El MARRC estara disponible durante toda la intervencién del Proyecto de Apoyo al Plan Nacional de
Primera Infancia y la Politica de Universalizacién de la Educacidn Inicial Il.

52



Anexo D. Guia de Contenidos de un Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) tiene como objetivo general incorporar los aspectos de
gestion ambiental y social en la implementacion del proyecto a ser financiado.

Los objetivos especificos del PGAS son:

a) Garantizar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, territorial,
seguridad e higiene y salvaguardias ambientales y sociales, en todas las escalas jurisdiccionales
que apliquen.

b) Identificary establecer las medidas de mitigacién necesarias y establecer las pautas de monitoreo
y control de su ejecucidn, y toda otra que surja como necesaria, durante el desarrollo de las obras
y la operacién del Proyecto.

El PGAS se fundamenta en los estudios efectuados en las distintas fases de preparacion del proyecto, y
considera las normativas ambientales nacionales, provinciales y/o municipales como, de estar
involucradas, aquellas de régimen de proteccidn de areas.

El PGAS contiene la integracién de las medidas, de prevencidn, mitigacion o compensacién para las
actividades de la fase de construccion incluyendo los programas que se consideren adecuados, segun la
naturaleza de la obra, con el fin de prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos ambientales
y sociales negativos, y promover los impactos positivos. También incluye una descripcion de los contenidos
minimos y relevantes de las medidas a ser contempladas durante la etapa de operacién.

Contempla los permisos o autorizaciones de las Autoridades de Aplicacidn competentes que requerird el
Contratista para la ejecucion del proyecto, los que deberan ser gestionados y obtenidos antes del inicio de
la obra, tales como:
e Permisos de captacién de agua.
e Disposicion de materiales de desbosque y de excavaciones.
e Localizacién de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en areas cercanas a limites
de areas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).
e Disposicion de residuos sdlidos.
e Disposicién de efluentes.
e Permisos de transporte incluyendo el de materiales peligrosos (combustibles, explosivos) y de
residuos peligrosos (aceites usados).
e Continuacion de la construccidon después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural,
incluidos yacimientos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos.
e Permisos para reparacion de caminos, calles, cierre temporal de accesos a propiedades privadas,
o construccidn de vias de acceso.

Los requisitos de estos permisos y de otros que podran solicitarse, de acuerdo con las caracteristicas

particulares de los sectores interesados por la obra, deberan ser acatados por el Contratista durante su
ejecucion.
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El PGAS contiene todas las medidas de gestién ambiental especificas para las actividades directa e
indirectamente relacionadas con la construccion, identificadas en el Pliego Técnico Particular, tendientes
a eliminar o minimizar todos los aspectos que resulten foco de conflicto socio-ambiental, tal como (lista
no taxativa): seleccidon de los sitios de campamento, préstamo de material, de la maquinaria, de la
capacitacion del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de
suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, pinturas y
desengrasantes, manejo y disposicion de residuos sélidos y liquidos, y la fase de abandono.

El PGAS detalla en el sitio de obra los procedimientos y metodologias constructivas y de control, que
permitan garantizar la ejecucidn de los trabajos con el minimo impacto ambiental y social posible.

El PGAS sera parte de las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) que forman parte de los
Pliegos para la seleccién de oferentes. La preparacion del PGAS a nivel constructivo y su ejecuciéon es
responsabilidad de la firma contratista. Su aprobacién es responsabilidad del Organismo Ejecutor y del
Organismo financiador.

Para la elaboracidn del PGAS, se deberdn contemplar aspectos atinentes a:

Disefio y organizacién

Para el disefio del PGAS, se desagregard el proyecto en sus actividades, identificando el riesgo
socioambiental que cada una de ellas ofrece y estableciendo las correspondientes medidas vy
procedimientos de gestidn para prevenir y/o mitigar dicho riesgo. Asimismo, determinara la organizacidn
qgue permita la ejecucién y control efectivo de las actividades de gestion ambiental que realizard el
Contratista, el que debera contar con un responsable Socioambiental encargado de la ejecucion del PGAS.

Plan de Capacitacién del PGAS

Se definira un Plan de Capacitacidn que el Contratista llevard a cabo desde la fase de admision de personal
(induccion ambiental y social) en forma verbal y escrita, a fin de proporcionar capacitacién y
entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas que su personal y subcontratistas deberan utilizar
para el cumplimiento del PGAS en la obra.

Plan de Accién del PGAS

Con base en los estudios ambientales y sociales efectuados, se definiran las actividades que garanticen la
eliminacion, prevencidn o control de los riesgos ambientales y sociales detectados.

Plan de Retiro de Obra

Se determinaran las actividades que aseguren durante esta fase el tratamiento ambiental de los sectores
interesados por la obra a los efectos de lograr su restauracion, como asimismo evitar la generacion de
impactos. Se consideraran aspectos tales como: transporte de equipos, desmantelamiento de
campamentos-obradores y otras instalaciones, demolicion de construcciones, limpieza y disposicidon de
residuos y escombros. Para zonas de explotacién de materiales se prepararan los esquemas de
revegetacion.

Plan de Seguimiento
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Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, se deberan establecer
los mecanismos y acciones a implementar por el Contratista para un adecuado seguimiento del PGAS.

Las actividades a desarrollar son: (i) Monitoreo; (ii) Inspecciones; (iii) Informes.

(i) Se programara los muestreos a efectuar por el Contratista a fin de constatar la buena operacién de sus
tecnologias de construccion, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas
en sus operaciones.

(ii) Se elaborara una lista de chequeo para ser completada por el Contratista, que tendra por objetivo
verificar el grado de cumplimiento del PGAS.

(iii) Se fijara el contenido de los Informes mensuales a ser elevados por el Contratista, conteniendo el
avance y estado de cumplimiento del PGAS que incluird un resumen de los incidentes y accidentes
ambientales con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas.

El PGAS elaborado deberd incluirse dentro de los Pliegos para la seleccién de oferentes, a fin de que el
Contratista cotice las acciones y medidas a implementar a fin de prevenir, mitigar y/o compensar los
potenciales impactos en la etapa de ejecucién de la obra.

A modo ilustrativo, se presenta a continuacién un modelo orientativo (no taxativo) de estructura y
contenido que debe tener el PGAS, a fin de guiar la elaboraciéon de este.

indice Orientativo del PGAS
El indice de contenido orientativo propuesto para los PGAS a nivel constructivo es el siguiente:

Portada, incluyendo:

e Nombre y lugar del Proyecto y del Programa

e Nombre de la Obra

e Firma contratista

e Fecha de preparacién del PGAS

e Representante ambiental de la empresa (responsable por implementacion del PGAS): nombre,
firma, matricula profesional habilitante

e Control de versiones: tabla indicando fecha de revisidn, responsable de preparacién, fecha y
responsable de aprobacidn, y cambios principales de la version

Tabla de Contenidos, incluyendo todos los anexos

Introduccion:

e Objetivo y alcance del PGAS

e Datos de la empresa, obra, ubicacion y comitente

e Politica ambiental, social, de calidad y seguridad y salud ocupacional de la empresa

e (Cddigo de Conducta para empleados de la empresa, que incluya entre otros temas, la prohibicidn
explicita de conductas de acoso o violencia contra las mujeres y nifios y nifias de la comunidad, y
empleadas de la empresa.

e Profesional responsable por la implementacién del PGAS (nombre, datos de contacto)

e Definiciones de términos técnicos y siglas utilizados a lo largo del PGAS
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Descripcidon del Proyecto

Objetivo y componentes de la obra

Alcance y memoria descriptiva de la obra, métodos constructivos

Descripcion basica de particularidades a nivel ambiental y social en los sitios de obra

Normativa legal de referencia, aplicable al proyecto

Identificacion de riesgos e impactos ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional en la fase
constructiva

Medidas de Mitigacion. Las medidas de mitigacion identificadas deben incluir:

Impacto o riesgo que atienden

Indicadores de monitoreo y seguimiento

Valores de niveles de desempefio meta

Acciones correctivas en caso de desvios

Cronograma (cuando se activan las medidas, duracion)

Programas de Gestion Ambiental del PGAS detallados (a nivel constructivo) — como minimo, este
capitulo debe incluir todos los programas listados en el PGAS, y cualquier otro Programa que se considere
necesario para la ejecucion del Proyecto.

Implementacién y Operacién

Recursos requeridos para la implementaciéon del PGAS (presupuesto, materiales, equipos y
recursos humanos)

Roles: organigrama funcional de obra, funcidn de cada puesto clave en cuanto a la responsabilidad
del PGAS (Inspector, responsable Socioambiental, Responsable de Salud y Seguridad Ocupacional,
Supervisores y Encargados, Personal Operativo, Subcontratistas y Proveedores)

Documentacién: lineamientos de preparacidn, revisidn, aprobacién y archivo de documentos
referidos a la gestién ambiental y social del proyecto

Supervision operacional

Anexos
[ )

arreglos y responsabilidades para el monitoreo de la implementacién del PGAS

disparadores o cronograma de revision periddica del PGAS

control y mediciones: medidas de control a implementar

evaluacidn de cumplimiento: valores limites aceptados, criterios

requisitos de reporte de no conformidades, acciones preventivas, mitigativas, correctivas,
compensatorias

verificacion de ejecucidn vy eficacia de acciones preventivas, mitigativas, correctivas,
compensatorias

Requisitos de informes

Control de registros

Auditorias

Informes de indicadores de cumplimiento del PGAS por contratista.

Informe del Proceso de Socializacion
Procedimientos ambientales
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e Planillas modelo de registro y control
e Planilla modelo de Auditorias Ambientales y Sociales internas

Programas del PGAS de Fase Constructiva

El PGAS estard constituido por una serie de programas y subprogramas para cada una de sus etapas,
incluyendo, pero sin limitarse, las detalladas a continuacion.

Programas minimos para los PGAS de fase constructiva

Monitoreo y Control de Cumplimiento de Medidas de Mitigacidn

Instalacion de Obras y Montaje del Obrador

Manejo de Flora, Areas Verdes y Fauna

Gestion de Efluentes

Manejo de Sustancias Quimicas

Gestion de Residuos

Calidad de aire, ruido y vibraciones

Seguridad Vial y Ordenamiento del Transito

OO NGOV WIN|R

Control de Plagas y Vectores

[y
o

Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria

[y
=

Capacitacién Socioambiental al Personal de Obra

[y
N

Plan de Contingencias

[y
w

Coordinacion con Prestadoras de Servicios por Red

[y
Sy

Informacidn y Participacion Comunitaria

[y
w0

Procedimiento de Descubrimientos Fortuitos

[y
(=)}

Desmovilizacién y Restauracion. Cierre de Obrador.

[y
~N

Prevencién de Enfermedades Infecciosas en el Ambito Laboral (con foco en
COVID-19)

[y
(o]

Pasivos Ambientales y Sociales

57



Ficha tipo de los PGAS para los programas:

Programa P —

NOMBRE DEL PROGRAMA

Descripcidn del Programa:

Etapa de Proyecto en que se Aplica

Construccion

Operacién

Ambito de Aplicacién:

Responsable de la Implementacion:

Periodicidad /Momento / Frecuencia:

Responsable de la Fiscalizacion:

Ficha tipo de los PGAS para las medidas de mitigacion:

Medida MIT -

NOMBRE DE LA MEDIDA

Efectos Ambientales o Sociales que se desea

Prevenir o corregir:

Descripcion de la Medida:
Ambito de aplicacién:
Momento / Frecuencia:
Recursos necesarios:

Etapa de Proyecto en que se Aplica

Construcci Efectividad
6n Esperada
Operacion

Indicadores de Exito:

Responsable de la Implementacion de la Medida

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Cumplimiento y Efectividad

de la Medida

Responsable de la Fiscalizacion:
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Presupuesto del PGAS

Los lineamientos del PGAS deben contener un presupuesto estimado (como porcentaje del costo total del
Proyecto) para la implementacién del PGAS constructivo. La siguiente tabla contiene valores indicativos.

Categoria del Presupuesto ambiental/social estimado (% del costo total del Proyecto)
Proyecto
B 1,5-3,5
C 1-3

La empresa contratista, como responsable contractual de la preparacion e implementacién del PGAS a
nivel constructivo, utilizard su propia estimacién de costos basandose en su experiencia, su estructura de
costos, y los disefios finales a nivel de ingenieria de detalle. El costo indicado no constituye un elemento
prescriptivo de obligacién contractual, ya que la implementacion del PGAS se monitorea exclusivamente
en términos de su desempenio (resultados), y no en funcion de los insumos utilizados (recursos invertidos
por la contratista). No obstante, el porcentaje minimo de fondos a destinar a la gestion socioambiental del
Proyecto no debe ser nunca inferior al 1% del monto total del Proyecto.

Programas del PGAS para Fase Operativa

Durante la Fase Operativa, se recomienda que el ME Provincial prepare e implemente un PGAS, en armonia
con estos lineamientos, y su politica ambiental y sistema de gestién ambiental propio.
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Apéndice 2

"MODELO DE CONVENIO DE
ADHESION"

Anexo I: Subcomponente 2.1

“Expansion y fortalecimiento de la gestion de la
infraestructura educativa”

CONTRATO DE PRESTAMO N° 5585/0C-
AR

-PRINI 11-
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CONVENIO DE ADHESION para la ejecucion del "Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera
Infancia y a la Politica de Universalizacién de la Educacion Inicial (PRINI II)" —

Entre el MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION, con domicilio legal en la calle Pizzurno 935 de la
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representado en este acto por SU titUlar, ... eeeereeeeeeesessssssnnees
en adelante el “MINISTERIO” por una parte y, por la otra, el MINISTERIO DE EDUCACION de la PROVINCIA
B ] , con domicilio legal en la calle/avenida.......cccceeeeveeeieeeciireeecrneeenee. , ciudad de
...................................... , provincia de .........cccceeeveveeeeeennnen...., representada en este acto por su titular,
.................................................... , en adelante la “JURISDICCION”, acuerdan celebrar el presente
CONVENIO DE ADHESION, en adelante el “CONVENIO” para la ejecucién del “Programa de Apoyo al Plan
Nacional de Primera Infancia y a la Politica de Universalizacion de la Educacidn Inicial — PRINI Il —
Componente 2 Mejoramiento del desempefio del sistema educativo en la educacidn inicial”, en adelante
el “PROGRAMA”, financiado por el Contrato de Préstamo N°5585/0C-AR de fecha 11 de enero de 2023,
en adelante el “CONTRATO”, suscripto entre el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO en adelante el
“BANCO”, y la REPUBLICA ARGENTINA en adelante el “PRESTATARIO”, a ser ejecutado por el “MINISTERIO”
en las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: El “MINISTERIO” y la “JURISDICCION” se comprometen a:

Dar continuidad a las politicas educativas dirigidas a cumplir la Ley Nacional de Educacion Nro.26.206, la
Ley de Educacién Técnica Nro.26.058 y la Ley de Financiamiento Educativo Nro.26.075.

Desarrollar acciones conjuntas y coordinadas para la debida implementacién del “PROGRAMA” en el
marco de la legislacién vigente en materia de educacién.

Ejecutar el “PROGRAMA” conforme a lo estipulado en el “CONTRATO” suscripto entre el prestatario y el
"BANCO", como asi también lo indicado en el Reglamento Operativo del PROGRAMA sus anexos y
modificatorios (ROP), los cuales se adjuntan al presente "CONVENIO" y estan disponibles en el link:
https://www.argentina.gob.ar/educacion/dgppse/prini. Asimismo, la “JURISDICCION” acepta que la
aplicacion de los fondos se realizard en los términos del “CONTRATO” y que el "CONTRATO" y toda
normativa que de él se desprende tiene primacia sobre las normas y procedimientos locales, sean estos
nacionales o jurisdiccionales.

Las partes acuerdan que el “MINISTERIO” realizara la ejecucion del “PROGRAMA” de manera centralizada,
habiéndose definido las responsabilidades de cada parte en el ROP. La modalidad descentralizada podra
ser definida si asi lo determinara el “MINISTERIO” en cuyo caso se detallaran los procedimientos en un
todo de acuerdo con las politicas del “BANCO” y la Resolucién Ministerial N°2295/22- ANEXO | (o sus
posteriores actualizaciones).

Respecto al procedimiento de adquisiciones para las Obras de Infraestructura, las partes acuerdan que
serd valido el método de "Comparacidn de Precios", debiendo cumplimentar todas las etapas segun se
detalla en el Anexo | del ROP, y debiendo garantizar una amplia convocatoria, en la cual no solo se invitara
a las empresas, sino también se haran las publicaciones correspondientes.

Asimismo, se establecen las siguientes obligaciones:

SEGUNDA: Son obligaciones del “MINISTERIO”:

Financiar las obras de los proyectos y cumplir con las obligaciones emergentes del procedimiento de
adquisiciones que le correspondan, acorde a las estipulaciones del ROP y a la clausula PRIMERA d) de este
"CONVENIO".
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Contribuir y dar seguimiento al proceso de ejecucion fisica y financiera de las obras, acorde a lo
establecido en el ROP.

Una vez concluidas las obras, transferir los edificios escolares a la "JURISDICCION".

Elaborar guias, manuales, instructivos, formularios, sistemas y otros instrumentos y dar asistencia
técnica y capacitacion para apoyar la ejecucién del "PROGRAMA" en la "JURISDICCION".

Garantizar que, por intermedio de la "JURISDICCION", se dé cumplimiento a las medidas que el "BANCO"
pueda sefialar para asegurar que los requerimientos ambientales y sociales comprendidos en el
CONTRATO, en el ROP y en los Pliegos de Obras de Infraestructura, sean implementados adecuadamente.

TERCERA: Son obligaciones de la “JURISDICCION”:

Asegurar la correcta implementacion de actividades del “PROGRAMA” bajo la responsabilidad de la
“JURISDICCION”, como asi el correcto uso de los recursos asignados a las actividades correspondientes,
segun se establece en el “CONTRATO”, el ROP.

Cumplir con todos los requerimientos de informacién solicitados por el “MINISTERIO” y/o el “BANCO” o
Auditorias del “PROGRAMA”.

Garantizar las acciones correspondientes, durante el transcurso de la ejecucion de la obra, para designar
y completar la Planta Organico Funcional Docente y No Docente y los tramites administrativos necesarios
con el fin de asegurar el financiamiento de la operacion del establecimiento a partir de la finalizacion y
recepcién provisoria de la obra.

Suscribir Convenios de Traspaso de las Obras y Equipamiento que deberan ser entregados a los
establecimientos educativos. En dichos Convenios se establecera el compromiso de presentar un Plan
General de Mantenimiento a medida que las escuelas se incorporen al patrimonio de la "JURISDICCION",
asi como a operar y mantener las inversiones respectivas de acuerdo con estandares aceptables,
conforme lo dispuesto en el "CONTRATO".

Utilizar las obras y bienes financiados con recursos del "PROGRAMA" exclusivamente para los fines de su
creacion.

Mantener la Unidad de Coordinacidén Provincial (UCP) de Infraestructura con niveles de dotacién de
recursos humanos, materiales, financieros y logisticos satisfactorios para el "MINISTERIO" y el "BANCQ",
de acuerdo con la reglamentacién del "PROGRAMA" y mantenerla hasta la finalizacién total de las
acciones financiadas para el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente "CONVENIO".
Dictar los actos administrativos necesarios para posibilitar la ejecucién del "PROGRAMA".

Identificar y verificar las condiciones de elegibilidad de las obras a proponer para su ejecucién.
Garantizar la titularidad dominial en cabeza de la "JURISDICCION" de todo inmueble destinado a una
obra, asi como su tenencia libre de ocupantes y/o intrusos, permitiendo la libre disponibilidad de su uso.
Relevar sus condiciones fisicas, realizar los estudios de suelo y de impacto ambiental pertinentes; y
constatar a pie de terreno la factibilidad de los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de
los establecimientos, informando al "MINISTERIO" el resultado de tales relevamientos. En caso de
inexistencia de nexos con la infraestructura existente, serd obligacién de la "JURISDICCION", a su exclusiva
costa, realizar las obras que demande la conexidn a dicha infraestructura, antes de la fecha de finalizacion
de obra.

Coordinar las actividades necesarias para alcanzar la correcta ejecucién de las obras dentro de los plazos
previstos y con los presupuestos aprobados.

Garantizar la inspeccién de las obras con la periodicidad adecuada para asegurar la correcta ejecucién de
los trabajos. A tal efecto, la jurisdiccion utilizard la herramienta de gestion de obras “CAPTUDATA”,
provista por el Ministerio para uso de los inspectores y supervisores de las obras.

Cumplir con las obligaciones emergentes del procedimiento de adquisiciones que le correspondan, acorde
al ROPy a la clausula PRIMERA d) de este "CONVENIO".
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Ejecutar las obras aplicando los criterios y requisitos ambientales, sociales y de perspectiva de género
especificos incluidos en el CONTRATO, en el ROP y en los Pliegos de Obras de Infraestructura, a fin de
que: (i) toda posible consecuencia ambiental y/o social de las actividades comprendidas en el
"PROGRAMA" sea evaluada en tiempo oportuno para evitar, atenuar o compensar los impactos
ambientales y sociales adversos; (ii) las acciones promovidas por el "PROGRAMA" no generen
intervenciones que afecten negativamente areas protegidas, patrimonio cultural, zonas ambientalmente
fragiles o de alta riqueza ecoldgica y (iii) respetar las disposiciones vigentes en materia de género y
diversidad .

Organizar y resguardar todos los antecedentes referidos a las etapas del proyecto y ejecucion de obra de
los edificios de infraestructura educativa a realizar, a fin de permitir su supervisién y auditoria por parte
del "MINISTERIO", el "BANCO" o todo otro organismo de supervision.

Para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la "JURISDICCION", quedara
a consideracion del "MINISTERIO" imponer la reduccion de su cupo de participacidn en el
"PROGRAMA", pudiendo reasignar los fondos, teniendo en consideracion el cumplimiento de las metas
del "CONTRATO".

En caso de discrepancia entre las cldusulas de este “CONVENIO” y las clausulas del “CONTRATO”, éstas
ultimas prevaleceran.

En caso de ser necesario, la “JURISDICCION” dictard los actos administrativos necesarios para la ejecucién
del COMPONENTE 2.

CUARTA: El presente “CONVENIO” para la ejecucion del COMPONENTE 2 del "PROGRAMA", entrara en
vigencia a partir de la suscripcion del mismo y tendra una duracidn igual al plazo de ejecucién, el cual se
rige por el “CONTRATO”, siendo renovable automaticamente por periodos iguales, en caso de renovacién
y/o prérroga del "CONTRATO".

QUINTA: El “MINISTERIO”, a través de la DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES
Y ESPECIALES (DGPPSE), podrd adoptar medidas frente a la “JURISDICCION”, cuando la misma haya
incumplido alguna de sus obligaciones en el marco del presente “CONVENIO”.

SEXTA: Las modificaciones que se efectien a este “CONVENIO” por mutuo acuerdo entre el “MINISTERIO”
y la “JURISDICCION”, se formalizardn mediante la suscripcién de Adendas al “CONVENIO”, previa no-
objecidn por parte del “BANCO”.

SEPTIMA: Para todas las cuestiones derivadas de la interpretacion o aplicacién de la presente Acta que no
puedan ser dirimidas por entendimiento de las partes, serdn sometidas a un comité de arbitraje ad hoc a
solicitud de cualquier de las partes. El fallo del comité de arbitraje serd definitivo y las partes se obligaran
a cumplirlo.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES a los....... diasdel mes de...cueeeeeeeeieieiiiieieieceeee del afio 202...-
MINISTERIO DE EDUCACION DE MINISTERIO DE EDUCACION PROVINCIA
LA NACION 5] SRR
Fecha . Yol o 1= TR
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Apendice 3

"RESOL MINISTERIAL N° 2295/22 —
ANEXO 1"

Anexo I: Subcomponente 2.1

“Expansion y fortalecimiento de la gestion de la
infraestructura educativa”

CONTRATO DE PRESTAMO N° 5585/0C-
AR

-PRINI 11-
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Resoluciéon Ministerial 2295/22 — “Instructivo para la Contratacion de Obras de Infraestructura Escolar
— ANEXO |

https://www.argentina.gob.ar/educacion/transparencia-activa-
educacion/prini-ii
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Apéndice 4

"PLIEGOS PARA CONTRATACION DE
OBRAS"

Anexo I: Subcomponente 2.1

“Expansion y fortalecimiento de la gestion de la
infraestructura educativa”

CONTRATO DE PRESTAMO N° 5585/0C-
AR

-PRINI 11-
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Pliego de Condiciones Generales para la contratacion de Obras por Comparativa de Precios

Documentos de Licitacion y Contratacion. Cualquier documento de licitacion y seleccion, ademds de sus
correspondientes condiciones contractuales deberd corresponder totalmente con los emitidos por el Banco.
De no estar emitidos por el Banco, antes de su utilizacion, se deberd contar con la No Objecidon del Banco
para confirmar su uso. En todos los casos los documentos de licitacion y los contratos, sin importar su
objeto o monto deberdn contener las reglas sobre Prdcticas Prohibidas y Paises Elegibles. Una vez el Banco
dé no objecion a los documentos, ellos podrdn ser incorporados al presente Reglamento como Apéndices,
sin otra revision por parte del Banco.
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